
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krokane heimeteneste  

Våren 2014 

      

Prosjektleiar Linda Varpe Haukås 

Flora Kommune 

      

Pilot kvardagsrehabilitering 



Bakgrunn 
Det vart søkt midlar for kvardagsrehabilitering i mai 2013. Kommunen fekk kr. 500 000 frå 

Helsedirektoratet. Prosjektleiar vart tilsett i 50% stilling frå september 2013. 3 heimetrenarar vart 

utnemnt i aktuell sone, som saman skulle fylle ei 100% stilling. Vidare vart det avtalt bruk av eigne 

ressursar for pilotprosjektet; 25% fysio, 50% sjpl og 50% ergo. Det vart sett ned styringsgruppe, 

referansegruppe, arbeidsgruppe og prosjektgruppe. Pilot prosjektet vart gjennomført for 11 brukarar 

busett i Krokane heimeteneste 01.01.14 – 15.05.14. 

Østersund kommune i Sverige og Fredricia kommune i Danmark er kommunane som inspirerte til 

kvardagsrehabilitering i Noreg. Modellane er vidareutvikla i Noreg, og Flora kommune henta 

inspirasjon frå Vossamodellen. Å frigjere ressursar ut av ordinær heimeteneste for utelukkande kun å 

jobbe kvardagsrehabilitering er lite effektivt i kommunar med stor geografisk utstrekning. Det viser 

erfaringar frå Voss kommune. Modellen vi har vald er difor implementert utan reine 

rehabilitering/innsatssteam. Integrering av kvardagsrehabilitering er organisert i heimetenesta. Dette 

vil sikre at teneste ytarane i heimetenesta har fokus på bruker sine ressursar, restevne og 

rehabiliteringspotensiale. Terapeutane er knytt til teneste helse avd. for fysio- og ergoterapi, 

heimetrener er henta frå heimetenesta; vere seg assistentar, heimehjelp eller helsefagarbeide og 

sjukepleiar er knytt opp til primærgruppe organisert i heimetenesta. Alle involverte vil ha andre 

oppgåver ved sida av oppfølging av den einskilde brukar.   

Prosjektorganisering 
Styringsgruppa planla samlingar kvar 3.mnd.for å korrigere kursen på prosjektet. Det vart 

gjennomført 3 møter f.o.m 31.10.13 - 09.09.14. Gruppa har vore overordna styringsorgan.                                                                                  

Deltakarar; kommunalsjef Norunn Stavø, tenesteleiar omsorg Robert Kalsvik, tenesteleiar helse Anita 

Norstrand, avd. leiar Krokane heimeteneste Evy Renate Bjørnseth, kommuneoverlege Jan Helge Dale 

og prosjektleiar Linda Varpe Haukås. 

Prosjektgruppa har hatt møter kvar veke for inntak av nye brukarar meldt til prosjektet. 

Samansetninga av gruppa var viktig for å sikre leiarforankring. Aktuell bruker vart henta utifrå 

ordinære arbeidslister i Krokane, arbeidslister i fysio og ergo avdelinga og tildelingslister for 

tildelingsnemda. Gruppa diskutert aktuelle brukarar utifrå inklusjons- og ekslusjonskriterer. Kriteria 

vart vurdert opp imot evt. endring av tenester og fall i funskjon.                                                                                                                                                                 

Deltakarar; Avd. leiar Krokane Evy Renate Bjørnseth, sakshandsamar Lene Engebø, avd.leiar fysio og 

ergo Evy Aarsheim, Prosjektleiar Linda Varpe Haukås. 

Arbeidsgruppa har hatt samlingar kvar måndag i prosjektperioden. Innhald i møta har vore vurdering 

av tiltak etter kartlegging, utarbeiding av vekeplan for heimetrenar og brukar, vurdering og drøfting 

av framgang og tiltak knytt til vidare endring på bruker sin rehabiliteringsplan.                                                                      

Deltakarar; ergoterapeut Linda Varpe Haukås, sjukepleiar Iselin Hillersøy Tvenge, fysioterapeut 

Therese Lexau Hanebrekke, heimetrener Venke Kvellestad, heiemtrener Ida Sørdal og heimetrener 

Anne Lisbeth Kvalsund. 

Referansegruppa har blitt informert 1 gong kvar halve år. Her har prosjektleiar fått innspel for vidare 

framdrift.                                                                        

Deltakarar; Avd.leiar for heimetenesta Havreneset Herdis Hauge Book, avd.leiar for Eikefjorden Rune 

Ludvigsen, avd.leiar for korttidsavdelinga Helen Skulbørstad, brukarorganisasjon Jostein Midtbø, 



eldrerådet Arne Rognaldsen, Dagavdelinga Maj Linn Selvik, utviklingssenterert for sjukeheim og 

heimetenesta Marta Strandos, ATO NSF Marianne Bruvik, Fagforbundet Eli Østerbø, NFF Therese 

Hanebrekke og NETF Eivind Nybakk. 

Prosjektleiar har i heile denne perioden hatt faste møter kvar veke med tenesteleiar i Helse. Dette til 

rettleiing og for å sikre framdrift i prosjektet. 

Mål og målgruppe 
Ved søknad til midlar vart det sett mål for prosjektet i heile perioden fram t.o.m. 2016. Sjå vedlegg 

for framgang knytt til måla. Konkretisering av måla vart jobba med i prosjektgruppa og løfta fram for 

styringsgruppemøte 31.10.13. Tilbakemeldinga var då at ein ønska fokus på mål #1 «Å planlegge/ 

førebu oppstart av prosjekt for innføring av kvardagsrehabilitering i eit heimetenesteområde». Deretter 

ville ein vurderer om metoden skulle implementerast i kommunen. Prosjektgruppa har evaluert 

desse punkta for våren 2014. 

Prosjektgruppa utarbeida inklusjons-  og eksklusjonskritere basert på kriterier frå andre 

kommunar(Gloppen, Voss og Bodø)  og rapporten «Hvedagsmestring og hverdagsrehabiliteirng» frå 

NETF, NFF og NSF. 

   Inklusjonskriterie 

 Har hatt fall i funksjon.  

 Brukar som søker utviding av tjeneste 

 Brukar må ynskje å gjere noko med eiga livssituasjon  

 Nye søkjarar til pleie og omsorgstenester  

Ekslusjonskriterie 

 Brukar med uttalt kognitiv svikt 

 Alvorlege rus og psykiatriske vanskar 

 Brukar som treng rehabilitering i institusjon 

 Brukar som er vurdert av kommunen til å trenge heildøgns omsorg og pleie 

 Brukar i terminal fase 

 

 

 

 

 



Metoden 
Kvardagsrehabilitering er ein ny metode innan rehabilitering med eit førebyggande aspekt. Metoden 

er basert på praksis i sær frå Fredericia i Danmark. Brukar sine moglegheiter til sjølv å ta aktivt del for 

å auke tidlegare funksjonsnivå er eit nasjonalt satsingsområde jmf. St.meld. nr. 29, Morgendagens 

omsorg. Gjennom kvardagsrehabilitering trenar tenestemottakar på kvardagsaktivitetar i eigen heim 

og i kjente omgjevnader. Fokuset er rettleiing og innsats i tidleg fase ved fallande funksjon, i staden 

for tradisjonell og langvarige kompenserande helse- omsorgstenester. 

Tenesta vart i pilotperioden tildelt av prosjektgruppa. Brukarane vart kartlagt tverrfagleg av 

ergoterapeut, sjukepleiar og fysioterapeut. HDRI sette krav om å bruke det ergoterapeutiske 

kartleggingsinstrumentet COPM og vi bestemte også at SPPB, fysioterapeutisk kartleggingsverkty, 

vart nytta. Etter 01.04.14. vart kommunen ein del av forsking frå Senter for helseforsking avd. vest. 

Der fekk vi ytterlegare gode kartleggingsskjema kring helserelatert livskvalitet(EQ-5D), meistring (SOC 

13) og positiv psykisk helse(MHC-SF). Vi ser at desse skjema er nyttige kartleggingsverkty for eit meir 

heilskapleg bilete av brukaren. Sjukepleiar har hatt i oppgåve å følgje opp desse. Utifrå brukarane 

sine eigne mål,  vart det tildelt kvardagsrehabilitering frå 4 – 10 veker. 

Resultatvurdering  
I etterkant av pilot prosjektet vart kvar einskild i arbeidsgruppa og prosjektgruppa spurt kva som 

fungerte og kva som måtte endrast ved vidareføring av metoden. Dette var punkter som kom fram. 

- Samarbeid 

o Pilotprosjektet har skapt auka forståing og respekt for ulik arbeidsform og innhald i 

arbeid mellom fysio- og ergo og heimetenesta. Arbeidsgruppa har jobba tett. Ved at 

ein no utvidar arbeidet til alle 8 sjukepleiarane i tenesta er det ein risiko at ein mister 

denne forståinga p.g.a. mindre hyppige felles arbeidspunkt.  

o Kvardagsrehabilitering krev at ein tenker annleis kring samarbeid. Brukar sine mål 

som er i fokus. Kvardagsrehabilitering er ein metode på tvers av ulike tenester; især 

heimetenesta, fysio – og ergoterapi tenesta og tildelingsnemda. Korleis skal vi tildele 

og fatte vedtak på ein metode som går på tvers av det systemet vi bruker i dag? Til 

dømes viste det seg at fysio - ergo prioriterte kandidatane til oppstart i.l.a. ei veke, 

medan hjspl. ikkje kunne vere så fleksibel p.g.a. turnus på sjukepleiar og akutte 

tilstander. For at fysio- ergo ikkje skulle ta større del enn planlagt vart det difor 

prioritert lik krav for oppstart på 2 veker.  

 Arbeidsgruppa kjenner det krevande å få aksept frå kollega på kva 

kvardagsrehabilitering er. Likevel seier alle 6 som har jobba med metoden at det er 

givande, ein ser brukarane med nye auge og arbeidsdagen vert meir variert. 

Heimetrener gir tilbakemelding på at bruker bidreg meir når han set eigne mål enn 

når han blir fortalt kva han skal gjere som ved praktisk bistand og passive hjelpetiltak. 

 Tilsette kjenner seg meir delaktig i tildeling av teneste ved å aktivt ta del i den 

tverrfaglege kartlegginga. 

 Avd.leiar i Krokane er tydeleg på at ho må løfte opp tema kvardagsrehabilitering for å 

sikre framdrift kring sine tilsette. 

 Prosjektleiar har hatt møter med tenesteleiar helse kvar veke. Ein ser i etterkant at 

også tenesteleiar i omsorg burde delteke for å sikre eigarskap og kjennskap i begge 

tenester.  



 Kvardagsrehabilitering krev samarbeid på tvers av einingane i kommunen på ei ny 

måte. Ergoterapuet, sjukepleiar og fysioterapeut set opp tiltak som gjer måla 

oppnåeleg for brukar. Dette krev samarbeid på ein ny, meir intens og spennande 

måte.  

 Internt på avdelingane har pilotperioden fått eldre utfordringar opp på overflata. 

Eks; Å seie ja til ei oppgåve og ikkje gjennomføre den utan å seie ifrå.  

Å ha vanskar med å løfte opp utfordringar på felles rapport når rapporten i 

utgangspunktet er for lang. Korleis prioriterer vi tida vår? Kva bruker vi den tida vi har 

til? Korleis legge fram det ein ikkje har fått gjort i løpet av ein arbeidsdag? Rydde 

systematisk i registrering av arbeidslister og eigne rutinar for effektive arbeidsdagar. 

- Logistikk 

o Logistikk på ulike nivå har vore utfordrande. Ein person har administrert arbeidsliste i 

heimetenesta for å sikre kontinuitet på same heimetrener til brukaren. Dette har 

delvis fungert, og det blir slik p.g.a. svært ulike dagar og turnus. Vidare har ein 

utfordring knytt til dialog mellom helse/omsorg digitalt som gjer at ein må møtes for 

å dele analyser og skjema. Dette gir fysiske utfordringar ved oppstart i Eikefjorden. 

Jobbar med andre løysingar her. 

- Heimetrener 

o Ei ny rolle er på veg til å bli forma og det krevjast innsats frå den høgskuleutdanna 

gruppa å rettleie heimtrener. Heimetrener får ei større rolle knytt til dokumentasjon 

og dialog med andre faggruppe enn ved tidlegare arbeid. Denne faggruppa har 

viktige bidrag då ein ser brukar meir hyppig gjennom rehabiliteringsfasen. 

- Kontinuitet 

o Nedsett bemanning i ferier har krevd «pause» frå kvardagsrehabilitering i påska og 

gjennom sommarferien. Dette hindrar kontinuitet i vidareutvikling og forståing av 

metoden. Ei implementert teneste må fungere gjennom heile året.  

o I pilotperioden hadde arbeidsgruppa møte 2 t. kvar måndag for å samsnakkast kring 

tiltak, framgang og vidare plan for brukarane i kvardagsrehabilitering. Dette var 

svært tidkrevjande. Samtidig gav det nyttig utveksling av informasjon som ein ikkje 

får ved å lese journalnotat på CosDoc. Eit viktig møtepunkt for å sette 

kvardagsrehabilitering på agendaen i ein elles full arbeidskvardag. Tilbakemeldinga 

frå gruppa er at dette skapte kontinuitet og framdrift. Det er ynskjeleg at ein held 

fast med felles møtepunkt ved implementering. 

- Ressurs bruk 

o Med utviding til fleire soner er det sårbart at ein p.g.a. turnus har ulike sjukepleiarar 

for same bruker.  

o Heimetrener si rolle er svært viktig. Ein må samsnakkast vidare korleis ulike soner 

nyttar denne rolla. Tydeleg og god innføring frå aktuell høgskule utdanna vil gje meir 

oppgåver til heimetrenar enn ein har hatt i piloten.  

o Treng meir erfaring for å sjå bilete av kva mengde auke ressurs ein treng av dei ulike 

faggruppene. 

 

 



- Opplæring 

o Tilsette i heimeteneste Krokane, Fysio- og ergoterapiavdelinga fekk tilbod om 3 

samlingar a 3 timer undervisning før vi starta piloten. 26 tilsette deltok på 1 samling,  

29 tilsette deltok på 2.samling og 23 tilsette på 3.samling. Vi tok utgangspunkt i 

materialet vi fekk frå samarbeidsprosjektet i Grimstad/Arendal. Utover dette vart det 

sett av tid til refleksjonar og praktisk utprøving av kartlegginga som skulle brukast. Vi 

opplevde at dette var viktig for å starte arbeidet med endring; knytt til tanke og 

haldning. 

o Motiverande samtale er mykje brukt og svært nyttig knytt til å finne fram og halde 

fokus på brukar sine eigne mål og ynskjer. Dei involverte i kvardagsrehabilitering bør 

få opplæring i metoden. 

- Aktuelle kandidatar 

o Å finne aktuelle kandidatar har vore ei utfordring. I starten var utvalet noko tilfeldig, 

men vi såg etterkvart at det vart viktig å sjå inklusjons-/ekslusjonskriteria i 

samanheng med ei meir heilskapleg kartlegging. Eks; utføring av skår i COPM seier 

noko om korleis brukar vil følgje opp vekeplan, eigentrening og orientering. Vil 

brukar evne å reflektere over eigne ferdigheite og dermed ha overføringsverdi i 

etterkant av tiltaksperioden? 

o Tilsette i heimetenesta uttrykker at tenester vert gitt utan ei grundig kartlegging av 

bruker sitt funksjonsnivå. Dei opplever det meiningsfullt å sjå korleis ei grundig 

tverrfagleg kartlegging gir større grunnlag for rett tiltak. Eks; I etterkant av 

kartlegging til kvardagsrehabilitering var det andre tenester som var meir aktuell; 

eks.» styrke/balanse gruppe, støttekontakt, bevisstgjering at eg har det fint som det 

er» 

o Prosjektgruppa fekk mandat frå styringsgruppa til å velje kandidatar. Lengda på 

tiltaket vart registrert på CosDoc. Tida vart sett utifrå måla bruker sette seg. Ein 

registrerte også kva mål det vart trena med. Kvar fagperson registrerte tida dei 

brukte på alt arbeid med kvardagsrehabilitering på papir; dokumentasjon, COPM, 

trening, SPPB o.s.v. 

o Etter pilotperioden er det konkludert med at det er tildelingsnemda som skal tildele 

denne tenesta. Høgskulegruppa skriv saman ei saksutgreiing på ressurs, behov og 

ønska tiltak. Den faglige tilrådinga ligg i notatet på IPLOS der ein rådar til å innvilge 

eller å gje avslag på tenesta. 

Vegen vidare 

o 01.09.2014 starter ein opp med utviding til Eikefjorden heimeteneste. Eikefjord  

ynskjer å starte opp med 2 heimtrenere og 1 sjukepleier knytt til prosjektet som får 

meiransvar. 

o Krokane heimeteneste fortset sitt arbeid, og no med fokus på implementering. 

Delaktig sjukepleier blir valt utifrå primærgrupper (kva lege brukar har). Ynskjeleg å 

fortsette med tre heimetrenere for å sikre kontinuitet og meir læring før ein opnar 

for fleire til heimetrenar. 

o  Havreneset og Bu og miljø tek sikte på oppstart våren 2015. Opplæring i.l.a. hausten 

2014 



o Prosjektgruppa vert omgjort til ei leiargruppe for å sikre implementering av 

metoden. Møter for leiargruppa er satt til onsdag kvar 14.dag. Deltakande; leiar 

tildelingsnemda Anita Solvang evt.Elisabeth Leversund, tenesteleiar omsorg Robert 

Kalsvik, tenesteleiar helse Anita Norstrand, prosjektleiar Linda Varpe Haukås, 

avd.leiar i heimetenesta Herdis Hauge Book, Evy Renate Bjørnseth og Rune 

Ludvigsen, avd.leiar for fysio.- og ergoterapitenesta Evy Aarsheim. Kommunalsjef 

Norunn Stavø har valfritt vore invitert til å delta. 

o Vidareutvikle dialog med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen; legegruppa, 

tiltakstenesta, dagavdelinga Eikefjorden, dagavdelinga sentrum. 

o I perioden 01.04.14 og 31.12.14 er Flora kommune med i forsking i 

kvardagsrehabilitering ved senter for omsorgsforsking Vest. Bu og miljø og 

Havreneset er med som kontrollgruppe. Her vert aktuelle brukarar kartlagt, men dei 

får ikkje tilbod om tiltak. Eikefjorden og  Krokane er med som kontrollgruppe.  

o Tildelingsnemda har fått tilbod om innføring i metoden slik at dei kjenner til kva 

metode dei tildelar. Dei har ikkje hatt muligheit til deltaking, og ein vil difor gje dei 

opplæring saman med Havreneset heimeteneste nov.14. 

o Kommunen takker ja til deltaking i KS sitt nettverk som går over 1,5 år. Ein ser at vi 

har store utfordringar knytt til implementering i kvardagsrehabilitering, og at 

nettverket vil hjelpe oss å sikre framdrift. 4 tilsette deltek. Tenesteleiarane, HSU leiar 

og utviklingssjef ynskjer også å delta på fyrste samling nov.2014. 

o Økonomisk gevinst 

 Hente ut informasjon for å sjå kva økonomisk gevinst ein får av at aktuelle 

brukarar reduserer sine tenester  

 Nytte oss av KS sin beregningsmodell for vidare brukarar i 

kvardagsrehabilitering. Kven administrere dette? 

Overføringsverdi 
- Ved oppstart av kvardagsrehabiliteirng innan bu og miljø vil ein nyttiggjere seg av erfaringane 

knytt til oppstart i heimetenesta. 

- Fleire kommunar starter opp nasjonalt. Dei kan ha nytte av malar og erfaringar frå arbeidet i 

Flora kommune. 

Vidareføring 
- Kommunen har store utfordringar knytt til implementering av metoden i ein hektisk kvardag. 

Ein ynskjer å sikre dette ved aktiv deltaking i KS sitt nettverk for kvardagsrehabilitering. Her 

er ein saman med 12 ande kommunar i landet sett saman for å sikre framdrift. 

- I november gjorde prosjektleiar eit val om ikkje å fortsette f.o.m. 2015. Då dette vart klart  

har det vore fleire diskusjonar knytt til implementering, organisering og satsing på metoden. 

Styringsgruppa ynskjer at kvardagsrehabilitering blir sett i samanheng med læringsnettverk. 

Leiargruppa vil saman med prosjektgruppa frå KS nettverket arbeidet vidare med dette.  
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MÅLOPPNÅING 
KVARDAGSREHABILITERING 

2013 - 2016 

 

 

 

Målsetting Flora 
kommune 

Haust 
2013 

Vår 
2014 

Haust  
2014 

Vår 
2015 

Haust 
2015 

Vår 
2016 

Haust 
2016 

Å planlegge/ førebu oppstart av 
prosjekt for innføring av 
kvardagsrehabilitering i eit 
heimetenesteområde. 

 

       

Stimulere til kommunesamarbeid om 
helse- og omsorgstjeneste 

       

Fremje utvikling av tilbod som bidreg til 
førebygging og tidleg intervensjon, 
bedre pasientforløp og samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten. 

 

       

Å utvikle tilgjengelege helseteneste og 
stimulere til auka kvalitet. 

 

       

Bringe fram nye modellar for 
samhandling og organisering av 
kommunale helse-og omsorgsteneste 
og samarbeidstiltak med 
spesialisthelsetjeneste. 

 

       

Sikre betre ressursutnytting av samla 
innsats i helse- og omsorgstenesta. 

       

Tiltak ikkje iverksatt  

Tiltak påbegynt  

Tiltaka ligg klar  

Målsetting HDRI Haust 
2013 

Vår 
2014 

Haust  
2014 

Vår 
2015 

Haust 
2015 

Vår 
2016 

Haust 
2016 

Sikre systematisk dokumentasjon i 
gjennomføringa. 

 

       

Bruke kartleggingsverktyet COPM 
for å måle effekt av tiltak. 

 

       

Supplere med andre testar for 
måling av funksjon. 

 

       

Plan/ tiltak for implementering i 
ordinær drift etter prosjektperioden, 
med frå oppstart 

       

Arbeide med planlegging, etablering, 
vidareutvikling og evaluering. 
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