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Gloppen kommune ynskjer å jobbe framtidsretta og endre 
tenestene i tråd med sentrale føringar og framtidige 
utfordringar.  
Vi skal innføre kvardagsrehabilitering som teneste med 
fokus på kvardagsmeistring. Dette krev endra haldning, 
tilnærming og metode i dagleg tenesteyting. Det vert òg stilt 
nye forventningar til innbyggarar i Gloppen kommune til 
eigen innsats og ansvar for eige liv. 

Gloppen kommune 
Grandavegen 9 

www.gloppen.kommune.no 
Kontaktinformasjon: prosjektleiar 
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Prosjektregime     Gloppen kommune 

Prosjektplan, utarbeidd av prosjektleiar og prosjektgruppa 

Formalia: 

05.12.12 

 
Anita Lothe 

Innføring av kvardagsrehabilitering i Gloppen kommune 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Gloppen kommune arbeider med korleis ein skal møte nokre 
utfordringar i framtida. I helsesektoren vert det fleire eldre som 
vil trenge kommunale tenester. På same tid vert det færre 
yrkesaktive i forhold til talet eldre og ein vil få mangel på 
helsepersonell.  
Dette krev at ein må arbeide annleis i framtida! 
 
Vi har i lengre tid sett behovet for å jobbe meir med førebygging 
og rehabilitering på brukarane sin heimearena. Gjennom 
kvardagsrehabilitering trenar pasientane på kvardagsaktivitetar 
i eigen heim og i kjente omgjevnader. Fokus er rettleiing og 
innsats i tidleg fase ved funksjonssvikt, før det vert sett inn 
langvarige og kompenserande omsorgstenester.  
Det skal opprettast eit tverrfagleg team som gjer ei tverrfagleg 
vurdering av pasienten sin situasjon. På grunnlag av dette vel 
ein ut aktuelle kandidatar for prosjektet. 
Kvardagsrehabilitering vert tildelt som eit enkeltvedtak. Det 
tverrfaglege teamet utarbeider ein plan for 
kvardagsrehabiliteringa for den enkelte pasient. 
 
Denne snuoperasjonen krev god planlegging og 
haldningsendring hos leiing, tilsette, brukarar og pårørande. 
Dette er i tråd med føringar i Samhandlingsreforma, ny Helse og 
omsorgslov og Nasjonal helse- og omsorgsplan, som peikar på 
behovet for endring i helse og velferdstenestene.  
 
I følgje Gloppen kommuneplan 2008-2020 er:  
«Det grunnleggjande prinsippet for den kommunale 
tenesteytinga «hjelp til sjølvhjelp» og at så mange som råd skal 
motta hjelp i bustad. Dette stiller krav til organisering av 
tenesta, til våre evne til å koordinere tenestetilbodet til den 
einskilde og ikkje minst til våre evne til å dele ressursane rett 
både på tenestenivå og på brukarnivå.» 
 
Gloppen kommune har lang erfaring med rehabilitering på 
kommunalt nivå, og har godt utbygde heimetenester med 
utgangspunkt i ei sterk satsing på at folk skal kunne leve og bu 
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heime så lenge dei kan og ynskjer. Vi ser behovet for å vektlegge 
sjølvstendiggjerning og støtte til mestring av ønskjelege 
aktivitetar i kvardagen framfor å sette inn kompenserande 
tiltak. Dette vil vere i tråd med kommuneplanen og endra 
lovverk. 
 
 

Halde fram med å yte tenester som i dag, der fokuset er størst på 
å erstatte funksjonsnedsetting med tenester (hjelpefella). Dette 
vert om få år ei stor utfordring både økonomisk og grunna 
demografi. 
Ikkje aktuelt 

 

2 Formål med prosjektet (ønska leveranse og resultat) 

 
 Vi har fått ei holdningsendring i befolkninga, blant 

brukarar, pårørande, tilsette og leiing rundt behovet vårt 
for å ta ansvar for eige liv og oppretthalding av 
kvardagsaktivitet. 
 

 Vi skal utsette behovet for tradisjonelle, langvarige og 
kostnadskrevjande helse- og omsorgstenester i tråd med 
«Gloppenmodellen» gjennom:  
 

- Auka livskvalitet og eigenmestring for 
brukar/pasient. 

- Frigjorde ressursar til andre sentrale helse- og 
omsorgsoppgåver. 

 
 Kompetanse på førebygging, kvardagsmeistring og 

tverrfagleg arbeid er implementert blant dei tilsette, og 

tverrfaglig kartlegging som metode er implementert ved 
tildeling av kommunale tenester. 

 
 Vi skal lettare rekruttere alle aktuelle yrkesgrupper 

innan helse og omsorg. Ein vil ha auka fellesskap mellom 
ulike yrkesgrupper. 

 
 Vi har innarbeidd nye arbeidsformer og arbeidsdeling i 

organisasjonen. 
  

 
1. Kvardagsrehabilitering er etablert og implementert som 
metode for oppfølging av vaksne med funksjonssvikt.  
 
2. Målgruppa for prosjektet har lært å mestre funksjonssvikt 
som følgje av livsendring og tek ansvar for eige liv. 
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3. Reduksjon på 30 % i liggedøgn i kommunal 
rehabiliteringsavdeling pr. pasient for å unngå uheldig 
institusjonalisering.  
 
4. 20 % auke i tal avslutta tenester i heimetenesta Sandane og 
Rehabiliteringstenesta. 
 
5. Tverrfaglig kartlegging som metode er tatt i bruk ved tildeling 
av kvardagsrehabilitering som teneste. 
 
Ein legg opp til ei delvis dreiing av eksisterande interne 
ressursar tilsvarande 50 % av utprøvingsressursane: 
 
Det vil seie at ein dreiar fysioterapi-ressurs og ergoterapi-
ressurs frå rehabiliteringstenesta. 
Ein dreiar hjelpepleiar- og sjukepleiar-ressurs i heimetenesta 
Sandane.  
Ein vil hente kompetanse og medarbeidarar internt frå helse- og 
omsorg. 
 
50 % av prosjektleiar-ressursen må hentast frå eigeninnsats i 
helse og omsorg. 
Tidsbruk for styringsgruppe og prosjektgruppe må hentast frå 
eigen organisasjon. 
 
Den resterande ressursbruken vil vi søke finansiert gjennom 
ulike eksterne instansar.  
Vil søke midlar hjå: Tilskot til endring av offentleg sektor/ 
fylkesmann, Samhandlingsmidlar/ helse- og 
omsorgsdirektoratat, KS, Høgskular, Aldring og helse, 
ReHabiliterings-uka, fag-organisasjonar, Extra-stiftelsen helse 
og rehabilitering 
 
Sjå òg eige budsjett 
 
 
Kr 2205 000,- per år 

1.08.12 – 15.08.15 
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Prosjektbudsjett pr. år for 2013 og 2014, og ½ 2015 

  

 

  

Prosjektleiing, lønn** 
50 % Prosjektleiar  
 
 
25 % Fysioterapeut   
50 % Ergoterapeut 
 
 
 
 
200 % Heimetrenarar         
25 %   Sjukepleier 
 
 
 
 
Prosjektgruppe / 
Styringsgruppe 
(arbeidstimar ca. 120 t 
per år) 

 
304 000,- 
 
 
Totalt 
426 000,- 
 
 
 
 
880 000,- 
140 000,- 
 
 
 
 
 
 
 
40 000,- 

 
152 000,- 
 
 
Totalt 
213 000,-  
 
 
 
 
440 000,- 
  70 000,- 

 
152 000,- 

 
 
Totalt 
213 000,- 
 
 
 
 
440 000,- 
  70 000,- 
 
 
 
 
 
 
 
40 000,- 

 
Eigeninnsats / 
Eksterne midlar 
 
Eigeninnsats / dreiing 
av eksisterande 
ressursar i 
Rehab.tenesta. 
Eksterne midlar 
 
Eigeninnsats/ dreiing 
av eksisterande 
ressursar i 
Heimeteneste 
Sandane / 
Eksterne midlar 
 
 
 
Eigeninnsats 

 
Diverse andre 
utgifter*** 
 
Deltaking på samlingar 
/nettverk 
/erfaringsutveksling 
 
 
Administrasjonsutgifte: 
Telefon, 
kjøregodtgjersle og 
kontormateriell. 

 
 
 
   
40 000,- 
 
 
 
 
 
  15 000,- 
 

 
 
 
   
20 000,- 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
   
20 000,- 
 
 
 
 
 
  15 000,- 

 
 
 
 
Eigeninnsats er bruk 
av kursbudsjett for 
heimetenesta og 
rehab.tenesta/ 
Eksterne midlar  
 
Eigeninnsats 

Opplæringsutgifter: 
Kursing av tilsette i 
rehabiliterings-tenesta, 
heimetenesta og 
korttid- og 
rehabiliterings-
avdelinga generelt , og  
tilsette i prosjektet 

 
200 000,-   
 
 
 
 
 
 

 
100 000,- 
 
 
 
 
 
 

 
100 000,- 
 
 
 
 
 
 

 
Eigeninnsats / 
Eksterne midlar 
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spesielt. 
 
«Kick off» 1 dag 
/ 40 tilsette  
 
Hospitering for 
tilsette i prosjektet  
 

 
 
100 000,- 
 
 
60 000,- 

 
 
50 000,- 
 
 
30 000,- 

 
 
50 000,- 
 
 
30 000,- 
 
 
 

 
 
Eigeninnsats / 
Eksterne midlar 
 
Eigeninnsats / 
Eksterne midlar 

     
SUM 2205 000,- 1075000,- 

 
1130 000,-  

*Viss blir det søkt om ekstern finansiering har prosjektleiar ansvaret for å sende inn 

søknad 

**Prosjektleiing (utgifter til styringsgruppe, prosjektgruppe, arbeidsgruppe for heile 

perioden) ***andre driftsutgifter for heile prosjektperioden 

3 Analyse av organisatoriske effektar og identifisering av gevinstområde 

A) Gjer greie for utfasing av andre system, metodar, endra arbeidsfordeling, 

endring av rutinar og prosedyrar (organisatorisk gevinst) 

 
Tverrfagleg kartlegging skal vere eit grunnlag for tildeling av tenester og skal gjerast i 
forkant av vedtak om tenester(enkeltvedtak). Dette for å sikre at ein gjev rett teneste, 
på rett nivå og til rett tid. Heilhetlig vurdering gjev ei meir effektiv tenestetildeling. 
 
Ein vil få ei endra arbeidsdeling og samarbeid mellom tenesteområda/ einingane: 
rehabiliteringstenesta, heimetenesta og omsorgssenteret. Dette betyr at det skal ytast 
rett teneste til pasientane på den plassen og i det omfang som er hensiktsmessig. 
 
Ein vil ha tettare tverrfagleg samarbeid som metode i all teneste-yting i kommunen. 
Dette vil gje ei betre utnytting av ressursar og kompetanse i organisasjonen.  
 
Ein skal redusere liggetid i eiga rehabiliteringsavdeling. Ein tenker at fleire pasientar vil 
kunne reise tidlegare heim, eventuelt direkte heim. Det vert i staden i ein avgrensa 
periode, sett inn ressursar til rehabilitering i heimen til pasienten. 
 
Ein skal slutte å levere langvarige tenester og utføre oppgåver som kvar enkelt brukar 
kan klare å gjere sjølv. 

 
 

B) Gjer greie for økonomiske effektar av endringane  

- Ein ser for seg å dreie ressursar frå tenester med livslangt behov til tidleg 
innsats for å utsette behov for tenestene.  Ein ser for seg at ein gradvis dreier 
ressursane over mot førebygging og rehabilitering. På sikt vil tidleg intervensjon, 
førebygging og rehabilitering gje gevinstar for kommunen.  

- Redusere liggetid i eigen rehabiliteringsavdeling.  
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C) Gjer greie for kvalitative effektar av prosjektet (organisatorisk gevinst) 

- Auka grad av medarbeidartilfredshet. 
- Rekruttering av ny arbeidskraft (tverrfagleg) 
- Rett tiltak til rett tid, på rett sted, på rett nivå (Gloppen-modellen).  
- Rett bruk av begrensa ressursar. 
- Godt omdøme for kommunen som verksemd og samfunn. 
- Meir tilfredse brukarar fordi dei opplever meistring i eige liv i ny livssituasjon. 

 
 

 

 

4 Gevinsteigar i basisorganisasjonen 

A) Organisatoriske einingar med mulege gevinstar av prosjektet 

Heimetenesta Sandane, Rehabiliteringstenesta, Gloppen omsorgssenter 
 

B) Definer gevinsteigar (ansvarleg leiar som har ansvaret for å ta ut effektane av 

prosjektet) 

Einingsleiar Sandane Heimeteneste, einingsleiar for Rehabiliteringstenesta og 
einingsleiar Gloppen Omsorgssenter.  

 

 

C) Aktivitetar i basisorganisasjonen for å sikre gevinstrealisering 

-Kompetanse-heving og kompetanse-deling i organisasjonen for å sikre endring i 
arbeidsform og holdning.   
 
-Kurs, undervisning, tema-deling og nettverksarbeid i berørte einingar der tema er 
rehabilitering og kvardagsmeistring. 
 
-Tverrfagleg vurdering ved tildeling av teneste. 
 
-Spreiing av «bodskapen» om dei positive gevinstane ved tidleg og betydeleg innsats av 
ressursar i tidlege pasient-forløp til tilsette, leiing og politikarar. 
 
-Informasjon ut til innbyggarane i kommunen om satsing på kvardagsrehabilitering 
som ei av løysingane på framtidas utfordringar. 
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5 Fordelingsverknader, positive og negative 

 
Gloppen legesenter med tilhøyrande fastlegar vil ha ei rolle 
inn mot prosjektet. Dei kan fange opp aktuelle deltakarar til 
prosjektet.  
Det er viktig at legane er med på å fokusere på 
kvardagsmeistring og ansvar for eigen kvardag over for 
brukarane/ pasientane. 
Helse Førde: samarbeid om rutinar for tilvising av pasientar 
i målgruppa. Erfaringsutveksling. 
 
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Hordaland, 
Vidaregåande skular i fylket: Prosjektet vil vere av relevans 
for utdanningsinstitusjonane med tanke på praksis og 
utvikling av framtidsretta profesjonar. 
 
Utviklingssenteret i Sogn og Fjordane: bistå inn i drifta av 
prosjektet. Bidra til erfarings-spreiing og 
kunnskapsutveksling til kommunar i Sogn og Fjordane. 
 
Fylkesmannen: Bidra med midlar, arenaer for 
erfaringsutveksling. 
 
Kommunenes Sentralforbund(KS) lokalt i fylket: 
Kunnskapsspreiing, evt tilskot til kompetanseheving i 
kommunen. 
 
Fagorganisasjonane: Fagleg bidrag inn i prosjektet til dømes 
ved opplæring og kurs. 
 

 

6 Kompetanseutvikling 

-Behov for kurs /kompetanseheving for tilsette innan 
temaet kvardagsrehabilitering og kvardagsmeistring. Gjeld 
tilsette i Heimetenesta Sandane, Gloppen omsorgssenter og 
Rehabiliteringstenesta.  
Ein ser også for seg 1-dags kurs/»kickoff».  
 
-Dei tilsette i sjølve prosjektet vil ha behov for meir 
omfattande kurs en resten av dei tilsette. Truleg 2-3 dagar 
med både internt og eksternt fagleg påfyll og inspirasjon. 
Hospitering/ studie-tur er aktuelt. 
 
 
Vert vurdert, men vurderinga per i dag er at ein innehar 
mykje kompetanse i kommunen som ein kan bygge på. 
 
-Dreie fokuset i tenesteyting til pasientar frå å hjelpe og 
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kompensere til støtte og veilede. 
-Instansar som viser pasientar vidare til kommunal 
tenesteyting må vere bevisste på kva ein førespeglar 
pasientane av tenester og kva forventningar ein skaper til 
tenesteyting. 
 

 

 

7 Risikoanalyse 

Vesentlege risikomoment som kan gjere det vanskeleg å gjennomføre prosjektet, må 

definerast og konkretiserast (teknisk, manglande kompetanse, andre moment) 

Manglande kompetanse 
på 
kvardagsrehabilitering 
og kvardagsmeistring 
blant dei tilsette i dei 
involverte einingane. 
 
Manglande forståing for 
og vilje til å setje inn  
større ressursar i tidlege 
pasientforløp på 
kvardagsrehabilitering. 
 
 
Leiarar som ikkje 
motiverer og arbeider 
kontinuerlig med fokuset 
på rehabilitering og 
kvardagsmeistring i eiga 
eining. 
 
 
Gjennomføring av 
prosjektet 

Ein arbeider etter «gamal» arbeidsform, og set inn hjelp og 
kompenserande tiltak for pasientar med funksjonssvikt. 
 
Dersom ein ikkje tek utgangspunkt i pasienten sine eige mål, 
vil ein kunne gå glipp av motivasjon hos brukarane, som er 
svært viktig for framdrift i rehabiliteringsprosessen. 
 
Kvardagsrehabilitering og kvardagsmeistring som 
arbeidsform og holdning /kultur vert ikkje godt nok etablert 
i dei ulike einingane, og prosjektet misser den langsiktige 
effekten. 
 
 
 
Tilsette misser fokus på rehabilitering og havnar i «hjelpe-
fella». 
 
 
 
 
 
 
Dersom prosjektet av ulike årsaker ikkje går som planlagt 
kan dette medføre at ein ikkje får dei effektane ein ynskjer. 
Dette kan til dømes vere at ein ikkje klarer å rekruttere 
prosjektdeltakarar(pasientar), langvarig fråvær i prosjekt-
teamet, fråvær av ekstern økonomisk støtte. 

 

8 Ressursanalyse 

Kva er kritiske ressursfaktorar for gjennomføring av prosjektet (tid, kompetanse, 

leiarinvolvering, medarbeidarinvolvering, deltaking frå å tillitsvalde, tekniske løysinga 

mm) 
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Einingsleiar, sektorleiar 
 
 
Kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressursar 
 
 
 
 
Informasjon og 
kommunikasjon 
 
 
 
Etablerte 
prosedyrar/rutinar 
for tildeling av tenester 
/vedtak 

 Motivasjon og forankring for satsinga på 
kvardagsrehabilitering og kvardagsmeistring. 

 
 Kompetanse hjå dei tilsette i einingane, 

grunnleggande fokus på rehabilitering og 
kvardagsmeistring. Viktig korleis dette vert formidla 
ut til pasientar, men også tilsette imellom. Ein 
snakkar om kulturendring 

 
 Kompetansen til medarbeidarane i prosjektet: 

-Treng kompetente og dyktige medarbeidar for å få 
kvardagsrehabilitering som teneste til å fungere. 
-Viktig å vere i stand til å formidle vidare eigen 
kunnskap til medarbeidarar. 
-Må vere gode på samarbeid og rettleiing.   
-Teamet bør vere samansett av medarbeidarar med 
erfaringsbakgrunn frå ulike delar av helse- og 
omsorg. 

 
 Tilsette og leiarar i kommunen må vere villig til å 

satse ressursar i oppstartsfasen, med mål om 
framtidig gevinst. 

 At eksterne instansar vil satse på og støtte prosjektet. 
 

 Viktig med informasjon ut til tilsette, pasientar og 
innbyggarar for å endre holdning til framtidig 
tenesteyting. 
 
 

 Kva kompetanse, grunnlag, oversikt har dei enkelte i 
systemet som gjer vedtak om tildeling av teneste, om 
ulike tiltak som kan settast inn.  
Kva prosedyrar og rutinar ligg til grunn for tildeling. 
Dette vil få konsekvens for kva type og mengde 
teneste som vert tildelt 

 

 

9 Milepælsplan 

Viktige milepælar må konkretiserast, omtale av dei ulike fasane i prosjektet, når er 

prosjektet ferdig og sett i drift, innfasing av dei ulike aktivitetar i høve til kvarandre 

 
01.11.2012 – 19.12.2012 
 

 
Prosjektplan er utarbeidd og godkjent  
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Desember 2012 
 
Desember 2012 
 
Januar 2012 
 
Januar-juni 2013 
 
Februar 2013 
 
Mars 2013 
 
Oktober 2013 
 
 
 
April-juni 2013 
 
 
April 2013 
 
Juni 2013 
 
Juni 2013 
 
Mars-april 2013 
 
 
Mai 2013 
 
 
Mai 2013 
 
 
April 2013 
 
Mai 2013 
 
 
Juni 2013 
 
 
Mai 2013 
 
April 2013 
 
 
Januar 2014 
 

Tidspunkt for utprøving/oppstart er planlagt 
 
møteplan for prosjektgruppa er bestemt 
 
møteplan for styringsgruppa er bestemt 
 
Søknader om økonomiske midlar er sendt 
 
Prosjektmedarbeidarar er tilsatt i stillingane  
 
Kick-off for tilsette er gjennomført  
 
Markering av ReHabiliteringsveka ved fagdag for tilsette i 
helse og omsorg - tema Kvardagsrehabilitering og 
kvardagsmeistring 
 
Rutinar kring dagleg drift av kvardagsrehabilitering som 
teneste er formalisert og vedtekne 
 
Oppstart /utprøving av tenesta kvardagsrehabilitering 
 
Hospitering til annan kommune er gjennomført 
 
Planlagt kurs og opplæring er gjennomført  
 
Rutinar for søknad og tildeling av tenester er formalisert og 
gjort kjent i organisasjonen 
 
Rutinar for dokumentasjon av resultat av tiltak /tenesta er 
utarbeida og kjent i organisasjonen  
 
Hovud-tema for dokumentasjon av erfaringar med 
prosjektet "Innføring av Kvardagsrehabillitering" er planlagt
  
Samarbeid med ulike samarbeidspartar er planlagt og 
formalisert. 
Dato for erfaringsutveksling mellom einingane i kommunen 
er sett.  
 
Plan for informasjon om oppstart av prosjektet er 
gjennomført 
 
Plan for kontinuerlig informasjon om prosjektet er laga 
 
Plan for rapportering til ulike instansar som har ytt midlar 
er laga  
 
Plan for implementering av kvardagsrehabilitering i resten 
av organisasjonen er utarbeidd 
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August 2015 
 
 
 
August 2014 
 
 
August 2015 
 
 
August 2015 
 
 
 
August 2015 
 

 
Kvardagsrehabilitering er etablert og implementert som 
metode for oppfølging av vaksne med funksjonssvikt.   
 
 
Tverrfaglig kartlegging som metode er implementert ved 
tildeling av kommunale tenester  
 
Målgruppa for prosjektet har lært å mestre funksjonssvikt 
som følgje av livsendring og tek ansvar for eige liv. 
 
Reduksjon på 30 % i liggedøgn i kommunal 
rehabiliteringsavdeling pr. pasient for å unngå uheldig 
institusjonalisering.   
 
20 % auke i tal avslutta tenester i heimetenesta Sandane og 
Rehabiliteringstenesta. 
 
 

 

10 Informasjon 

Kven treng informasjon, når skal det informerast, kva skal informerast om, korleis 

informere 

Januar-Mars 
2013 

Alle tilsette i berørte 
einingar:  
Korttid og rehab. avd, 
Heimetenestene 
Rehabiliteringstenesta 

Om prosjektet, 
mål med prosjektet, 
resultat frå liknande 
prosjekt, 
begrepsavklaringar 

Gjennom 
«Kickoff» 
Tverrtenesteleg- 
fagdag  
Personalmøter, 
Intranett 

Januar-juni 
2013 

Innbyggarar i Gloppen 
kommune og aktuelle 
interesseorganisasjonar 

Informasjon om 
kvardagsrehabilitering 
og kvardagsmeistring, 
om prosjektet generelt 

Gjennom 
kommunen si 
nettside, media, 
deltaking på 
møter i helselag, 
pensjonistlag, og 
liknande. 

Mars 2013 Innbyggarar i 
kommunen 

Oppstart prosjekt 
/teneste 

Media, heimesida 

Januar 2013 Tillitsvalte i helse og 
omsorg 

Om prosjektet, 
betyding for dei 
tilsette 

Møte 
 

September 2013 
og kontinuerlig 
vidare 
 
 

Innbyggjarar i 
kommunen 

Status, erfaring, 
suksess-historier frå 
prosjektet 

Media, heimesida 
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11 Prosjektorganisering (namn på deltakarar, organisatorisk tilknyting, fyll ut det som er 

aktuelt) 

Rådmann 

Anita Eide Lothe 

Kari-Ann Krogh, Margot Andenes, Hilde Olave Sætren, Beate 
Kornberg, Anita Lothe 
Prosjektgruppe, prosjektdeltakarar 

Marit Elisabeth Larssen, Ragnhild Eimhjellen, Benny 
Østerbye Hansen, Bjørg Skarstad 
Heimetenesta Hyen, Spesialisthelsetenesta, 
utviklingssenteret, Bodø kommune, Nome kommune, Nils 
Erik Ness(sentral prosjektgruppe – Ergoterapiforbundet) 
 Heimetenesta Sandane, Rehabiliteringstenesta, Gloppen 
omsorgssenter 

 

12 Møtestruktur (frekvens, ansvarleg for innkalling, varigheit 

1 møte i mnd. Anita  2 timar 

   

2 møter pr. år Anita 1 dag 

1 møte kvar 3 mnd Anita 2 timar 

   

 

 

Godkjent  av styringsgruppa 

Dato: 

Signert av leiaren i styringsgruppa: 

 


