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Forord 

 

Høsten 2010 inngikk Høgskolen i Molde en intensjonsavtale med fem kommuner på 

Nordmøre, samt Helseforetaket Nordmøre og Romsdal (seinere Helse Møre og Romsdal) om 

et prosjektsamarbeid i tilknytning til Samhandlingsreformen. Med utgangspunkt i prosjektet 

"Helhetlige pasientforløp – en breddestrategi", finansiert av Helsedirektoratet og Helse Midt-

Norge, har de involverte partene utviklet pasientforløp innen lårbeinsbrudd og KOLS. I følge 

intensjonsavtalen skal Høgskolen bidra med kunnskap som gir "…muligheter for en løpende 

forbedring av prosjektet mens det pågår. Det er også et mål at arbeidet skal resultere i 

kunnskap som kan være relevant utover det omsøkte prosjektet..." 

 

Arbeidsnotatet "Helhetlige pasientforløp - del 1" (Gjerde mfl 2012) følger prosjektet fram til 

ca.1. juni 2012. Dette arbeidsnotatet følger prosjektet til veis ende. Mens vi i del 1 har som 

mål å fylle rollen som følgeforskere, blir dette notatet en mer tradisjonell evaluering i 

etterkant av at prosjektet er avsluttet. Notatet vil også bidra til å legge grunnlag for videre 

forskningen på dette temaet. I tråd med målsettingen over er det i forlengelsen av dette 

prosjektet søkt om og fått innvilget prosjektmidler fra Forskningsrådet (EVASAM/SPIS) der 

problemstillinger fra dette prosjektet blir fulgt opp og vil inngå i en større sammenheng. Det 

er også med utgangspunkt i dette prosjektet skrevet en masteroppgave (Meese 2013) som gir 

et verdifullt bidrag til beskrivelsen og forståelsen av prosessene i prosjektet og i kommunene.  

 

 

     

 

 

Molde, juni 2014 

Ingunn Gjerde og Turid Aarseth 

prosjektledere 
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Innledning  

Kort om prosjektet 

Prosjektets formål var å utvikle helhetlige pasientforløp innen utvalgte områder. Disse 

områdene (lårbeinsbrudd, KOLS og smertelindring ved cancer) ble valgt etter omfattende 

diskusjoner der hensynet til kvantitet (ut fra data om pasientstrømmer), samt pragmatiske 

hensyn, som å sikre håndterlige prosjekt og en viss variasjon i type forløp, ble vektlagt. 

Pasientforløp i denne sammenheng betød å lage system og prosedyrer for enten å behandle 

selv, eller ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus og få disse gjennom ulike typer 

restitusjonsløp alt etter behov. En sentral idé i prosjektet var å utvikle en breddestrategi. Med 

dette mentes at man ved pasientforløpene skulle utvikle et bredere tilbud både i og mellom 

deltakerkommunene, samt at pasientforløpene skulle kunne fungere som standardiserte 

modeller til bruk også i andre kommuner (Søknad om nasjonale samhandlingsmidler 2011:5). 

En slik strategi var i samsvar med målsetningene i Samhandlingsreformen (St.meld.nr.47 

(2008-2009) der det ble vektlagt mer helhetlige og koordinerte helse- og sosialtjenester, samt 

at en større del av disse tjenestene skulle kunne utføres i kommunene. Samhandlingsreformen 

omfatter et bredt spekter av virkemidler: Rettslige, økonomiske, helsefaglige og 

organisatoriske, og prosjektet berører flere av disse virkemidlene, men med hovedvekt på de 

organisatoriske. 

Etablering av helhetlige pasientforløp innebar utvikling av modeller og rutiner for forløp fra 

pasienten blir syk til pasienten er tilbake til i hjemmet eller i institusjonsplass i kommunen. 

Målet var å etablere et helhetlig system basert på en samordning av spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten, noe som innebar at to ulike system måtte samhandle. Dette krevde 

økt behandlingskapasitet og -kompetanse i kommunene. For å dekke opp nye krav og 

forventninger siktet også prosjektet seg inn mot oppbygging av kompetanse i de enkelte 

kommunene, og etablering av et system for pasientflyt mellom kommunene ved 

over/underkapasitet.  

Arbeidet med utformingen av pasientforløpene skjedde delvis sekvensielt, slik at man skulle 

kunne høste erfaringer underveis. Arbeidet med utformingen av pasientforløp 1, Brudd i øvre 

lårbein, ble startet opp i mai 2011, mens arbeidet med pasientforløp 2, KOLS, ble startet opp i 

februar 2012. Arbeidet med det tredje pasientforløpet, Smertelindring ved cancer, var tenkt 

oppstartet høsten 2012, men ble lagt på is da både tid og penger var i ferd med å renne ut. 

Prosjektet ble avsluttet i desember 2012. Resterende prosjektmidler ble imidlertid avsatt til å 
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forsøke å realisere det tredje pasientforløpet etter prosjektets avslutning. Dette ble fullført 

våren 2014. 
1
 Vi vil i denne rapporten konsentrere oss om de to pasientforløpene som ble 

utviklet innen prosjektperioden. 

I tillegg til utviklingen av selve pasientforløpene som var prosjektets hovedmål, var det 

uttrykt flere delmål i prosjektsøknaden: 

- Utvikle system og nettverk for profesjonssamarbeid mellom leger og sykepleiere, 

fastleger, sykehusleger og andre helsespesialister i foretakene, drøfte framtidig inn- og 

utskrivingspraksis, samspill i pasientbehandlingen, oppfølgingssystem for pasienter 

m.m. 

- Utvikle og etablere system og nettverk for fagutveksling og hospitering for fagfolk 

både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten for å få til tverrfaglig samproduksjon 

av kunnskap 

- Utvikle system for desentralisering av tjenester og kompetanse i 

spesialisthelsetjenesten. 

- Oppbygging av spisskompetanse i enkelte kommuner, etablere system for pasientflyt 

mellom kommuner ved over-/underkapasitet. 

- Vurdere de økonomiske konsekvensene av etablering av behandlingsplasser. 

- Bruke prosjektet til å utvikle metoder for innovasjon i offentlig sektor, særlig i 

helsesektoren. 

Prosjektet hadde en tredelt, hierarkisk struktur med en styringsgruppe på toppen, en 

prosjektgruppe i midten og to prosessgrupper på det nederste nivået. Styringsgruppen var 

sammensatt av en representant fra hver kommune der alle representerte det administrative 

ledernivået i kommunene. Helseforetaket var også representert ved administrativ ledelse. I 

tillegg var fastlegene, Sykepleierforbundet, brukere og dekan ved Avdeling for Helse- og 

sosialfag ved Høgskolen i Molde representert. 

I tillegg ble det opprettet egne prosjektgrupper i de enkelte kommunene, og lederne for disse 

kommunale gruppene var representert i en prosjektgruppe sammen med en representant for 

helseforetaket og prosjektleder. Lederne for de kommunale prosjektgruppene var alle ledere 

for operative virksomheter i kommunene (enhetsledere eller avdelingsledere), og representerte 

dermed fagkunnskapen og erfaringene knyttet til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

                                                           
1
 Navnet på forløpet ble endret til "Helhetlig pasientforløp for palliative pasienter i kommunehelsetjenesten". 
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En fagperson fra helsefagutdanningen ved Høgskolen i Molde ble engasjert som faglig 

rådgiver for prosjektgruppen.  

Etter at man hadde bestemt hvilke pasientforløp som skulle utvikles, ble det nedsatt egne 

prosessgrupper for hvert av disse forløpene. Prosessgruppene besto av representanter for den 

operative virksomheten i kommunene (enhetene), sammen med representanter for 

helseforetaket, brukerrepresentant, samt prosjektlederen. Følgeforskerne møtte som 

observatører i disse gruppene.  

Prosjektet hadde prosjektleder ansatt på heltid. Prosjektleder var det sentrale knutepunktet i 

prosjektet og ledet arbeidet i prosessgruppene.  Hennes rolle besto i å holde de ulike nivåene i 

prosjektet orientert om hverandres oppgaver og progresjon og å sikre framdrift i prosjektet. 

Problemstillinger og metode 

I arbeidsnotatet "Helhetlige pasientforløp i utvikling" del 1 (Gjerde mfl 2012: 10), ble 

problemstillingene i prosjektet definert som: 

 Hva hemmer og fremmer deling av kunnskap og interaktiv læring i helsetjenesten? 

 Hva er betingelsene for institusjonalisering av innovasjoner i helsetjenesten? 

Arbeidsnotat del 1 ble avsluttet i det pasientforløp 1 var klart for implementering. Forløpet 

hadde da vært ute til høring og utprøving i kommunene, og det var avholdt 

erfaringskonferanse om arbeidet og erfaringene så langt. Arbeidet med pasientforløp 2, var på 

dette tidspunktet ca. halvveis i prosessen. Vi vil likevel her presentere en tidslinje for hele 

prosjektet og gå nærmere inn på de ulike fasene i dette for å gi en bedre samlet oversikt. 

Dessuten vil tilgang på nye data (bl.a. intervjudata) bidra til å gi en mer en utfyllende 

framstilling av gangen i prosjektet og erfaringene. Arbeidet med utviklingen av de to 

pasientforløpene er det sentrale i prosjektet, og vi vil derfor gå grundigere inn på prosessene 

rundt dette. Det er også interessant å se arbeidet med de to pasientforløpene i lys av 

hverandre. Arbeidsnotat del 1 og 2 vil derfor til dels være overlappende i tid. 

Høgskolen i Molde var i utgangspunktet definert som en av partene i prosjektet på linje med 

kommunene og helseforetaket. I starten av prosjektet var følgeforskerne medlemmer av 

styringsgruppen, noe som etter hvert opplevdes som en uheldig dobbeltrolle. Det ble dermed 

oppnevnt en ny representant for høgskolen i styringsgruppen, mens følgeforskerne inntok 

rollen som observatører, men med muligheter for å komme med innspill underveis.  
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I tillegg til møtereferat, har vi benyttet egne observasjonsnotat med refleksjoner over 

kommunikasjonen i gruppene. I og med at det etter hvert ble mange arenaer og mange møter å 

delta på, måtte teamet spe seg, noe som kan ha gått ut over kontinuiteten i observasjonene. 

Gjennomgangen av arbeidet i prosessgruppene baserer seg i hovedsak på disse 

observasjonsnotatene. Observasjon i små grupper kan medføre en forskningseffekt og 

notatene kan til dels ha et subjektivt preg. Vi må derfor være forsiktige med å trekke for 

bastante konklusjoner på dette grunnlaget.  

Det siste spørsmålet i problemstillingen kan først bevares fullt ut når kommunene har 

implementert pasientforløpene og har høstet erfaringer fra samhandling både horisontalt og 

vertikalt. Innen rammene av dette prosjektet vil hovedfokus ligge på det første spørsmålet, 

men problemstillinger knyttet til betingelser for utvikling av bedre metoder for 

kunnskapsdeling og organisatorisk læring er nærmere belyst i en masteroppgave skrevet i 

tilknytning til prosjektet (Meese 2013). Det vil i dette arbeidsnotatet bli trukket veksler på 

denne. Et annet spørsmål i forlengelsen av prosjektet vil være i hvilken grad man har lyktes 

med den breddestrategien som det legges opp til. Her har vi data fra en intervjuundersøkelse 

blant kommunene i Møre og Romsdal utført i løpet av 2013 som til en viss grad kan bidra til å 

kaste lys over dette.
2
 

 

Om kommunene og forholdet til prosjektet 

Vi har valgt ikke å bruke navn på kommunene i dette arbeidsnotatet, selv om kommunene 

ikke kan sies å være fullstendig anonymisert. De fem prosjektkommunene omfatter en 

mellomstor bykommune og fire landkommuner. Til sammen har disse kommunene et samlet 

innbyggertall på ca. 37000. Bykommunen har mellom 20000 og 30000 innbyggere, mens 

landkommunene varier mellom 5000/6000 og 2000.  

Organisatorisk definerer alle kommunene seg som to-nivåkommuner, mens bykommunen har 

en organisasjon som i større grad minner om en to og et halvt-nivåmodell der 

kommunalsjefene kan sies å utgjøre et eget slags "halvnivå" mellom enhetene og rådmannen. 

Kommunen har fire kommunalsjefer der disse har en overordnet ledelse for sine 

rammeområder (Meese 2013). Begrepet tonivåorganisering brukes vanligvis om en 

                                                           
2
 Telefonintervju med samtlige kommuner i Møre og Romsdal i perioden 1.1 – 31.10 2013. Respondentene var i 

hovedsak på rådmanns-/kommunalsjefsnivå. I noen tilfeller ble intervjuene supplert med intervju av 
tjenesteledere, samhandlingskoordinator e.l. 
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organisasjonsform med kun to formelle ledernivå, rådmannsnivået og enhetsledernivået, der 

det tradisjonelle mellomledernivået (helse- og sosialsjef o.l.) er fjernet, og der enhetene 

rapporterer direkte til rådmannsnivået (Torsteinsen 2012). Hvordan helse- og 

omsorgstjenestene er organisert i de enkelte kommunene og hvilke betegnelser de ulike 

funksjoner har, varierer noe. De mindre kommunene har bare ett sykehjem og en 

hjemmetjeneste hver, mens bykommunen har fire sykehjem og tre hjemmetjenestedistrikt. 

Når vi i denne sammenheng snakker om mellomnivået/mellomledere er det 

enhetsnivå/enhetsledere vi referer til som mellomleddet mellom det strategiske og det 

operative nivået.  

Figuren under forsøker å se prosjekt og kommune i sammenheng mht. organisasjonsstruktur 

og kommunikasjonslinjer slik de er observert. Pilene angir kommunikasjonslinjer horisontalt 

og vertikalt, både i kommune og prosjekt og mellom prosjekt og kommune. 

 

 

Figur 1: Horisontal og vertikal organisering av og mellom prosjekt og kommuner (Kilde: 

Meese 2013: 25). 

Prosjektorganisasjonen hadde en parallellitet til basisorganisasjonen, men prosjektet hadde en 

noe tydeligere top-down innretning i sin kommunikasjonsstrøm enn kommunene. Horisontalt 

var det gjensidig kommunikasjon på de to nederste nivåene, mens kommunikasjonen var mer 

enveis innrettet mot styringsgruppen på det øverste nivået. 

Tidslinje 

I og med at prosjektet hadde en kompleks struktur og varte over lengre tid, kan det være 

hensiktsmessig å gi en framstilling langs en tidslinje inndelt i ulike faser, selv om fasene til 

dels kan sies å gli over i hverandre. Vi har valgt å dele prosjektet inn i fem faser: 

      Kommunene                  Prosjektet                        Kommunene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsgruppe Rådmannsnivå 

Prosjektgruppe Mellomlederniv

å 

Profesjonsnivå Prosessgrupper 

Rådmannsnivå 

Mellomlederniv 

Profesjonsnivå 
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Innledningsfasen, etableringsfasen, konkretiseringsfasen, gjennomføringsfasen og 

avslutningsfasen.  

Innledningsfasen kan tidfestes til høsten 2009. Ideen oppsto da daværende rådmann i en av 

kommunene tok initiativ og fikk med seg to andre kommuner i regionen, samt en av 

direktørene i helseforetaket. Våren 2010 ble det opprettet kontakt med høgskolen, og et første 

sonderende møte fant sted i mars.  

Det ble videre holdt innledende møter med kommunene. Prosjektets mål og strategi begynte å 

ta form. Det ble bl.a. utarbeidet søknad til Helsedirektoratet med frist i mai og kr 700 000 ble 

innvilget. Det ble samtidig arbeidet med å få med flere kommuner i prosjektet.  

Etableringsfasen strakte seg fra høsten 2010 til våren 2011. Tema denne høsten var 

prosjektets organisering og struktur. I august 2010 ble det første styringsgruppemøte med 

kommunene, foretaket, samt følgeforskerne fra høgskolen avholdt. Bykommunen var kommet 

til og man var enige om å invitere med den minste kommunen som den siste deltakeren.  

Initiativtaker ble oppnevnt til leder av styringsgruppen. Det ble bestemt å ha med en 

representant for fastlegene, brukerrepresentant og tillitsvalgt fra helseforetaket i 

styringsgruppen. Det ble også bestemt å ansette prosjektleder på heltid. Det ble videre vedtatt 

å etablere lokale prosjektgrupper i kommunene.  

Våren 2011 besøkte prosjektleder og leder av styringsgruppen samtlige kommuner. Statistisk 

grunnlag for å bestemme diagnoser for pasientforløp ble innhentet. Kommunene utarbeidet 

prioriterte forslag til diagnoser egnet for pasientforløp. Det var enighet om å opprette en 

prosjektgruppe rundt prosjektleder, bestående av de lokale prosjektgruppelederne og en 

representant fra helseforetaket med forløpserfaring. Prosjektet fikk 550 000 kr fra regionale 

samhandlingsmidler i helseforetaket. Det ble utarbeidet ny søknad til Helsedirektoratet, og i 

juni ble prosjektet innvilget 2, 38 mill.kr.   

I denne fasen hadde styringsgruppen tre møter, prosjektgruppen ble etablert og hadde to 

møter. Det ble dessuten arrangert et kick-off- seminar. 

Konkretiseringsfasen strakte seg fra august til november 2011. I denne perioden forgikk 

utvelgelsen av pasientforløp, utvikling av kurs og hospiteringsordninger. 

Med utgangspunkt i kommunenes forarbeid utarbeidet prosjektgruppen forslag til tre 

pasientforløp som styringsgruppen vedtok i august. Helseforetaket hadde erfaring i arbeid 
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med sykehusbaserte pasientforløp og arrangerte kurs i dette for prosjektets deltakere. 

Prosjektet knyttet til seg en fagperson fra høgskolens avdeling for helse- og sosialfag til å 

utvikle og gjennomføre diagnoserelaterte dagskurs knyttet til forløpene. Hun kontaktet 

innledningsvis alle kommunene for å få innspill om deres behov. Tema på 

styringsgruppemøtene var bl.a. utforming av frikjøpsavtaler mellom kommunene og 

prosjektet, rapportering og organisering av prosessgruppene. I oktober vedtok styringsgruppen 

sammensetning, mandat og mål for den første prosessgruppen, etter forslag utarbeidet av 

prosjektgruppen. Denne skulle være saksbehandlende organ og informasjonsorgan for 

styringsgruppen.  

I oktober gikk prosjektleder ut i permisjon, og vikar kom inn fram til sommeren 2012. I denne 

fasen hadde styringsgruppen tre møter og prosjektgruppen tre møter. Introduksjonskurs for 

utarbeiding av pasientforløp ble avholdt i september. 

Gjennomføringsfasen strakte seg fra november 2011 til oktober 2012. I denne fasen ble de to 

pasientforløpene utarbeidet, og første forløp var klart til implementering fra sommeren 2012. 

Prosessgruppe 1 hadde første møte i november og siste i mai. Prosessgruppe 2 hadde første 

møte i februar og siste i oktober. Det var prosjektleder som tilrettela og ledet arbeidet i 

gruppene. I denne perioden ble det gjennomført hospitering på sykehusene. Styringsgruppen 

drøftet og vedtok forslag til høring og implementeringsplan for de to forløpene etter hvert som 

disse nærmer seg avslutning. Tema som gikk igjen på styringsgruppemøtene var IKT-

utfordringene knyttet til informasjonsflyt mellom sykehus, kommuner og fastleger, samt 

dårlige eller fraværende kommunale kvalitetssystem. I juni vedtok styringsgruppen å 

skrinlegge det tredje pasientforløpet fordi man fikk mindre penger enn omsøkt fra 

Helsedirektoratet (600 000 kr) og fordi tiden begynte å bli knapp. Det ble vedtatt å arrangere 

en sluttkonferanse. 

I denne perioden skjedde det flere endringer i styringsgruppens sammensetning:  

-Helseforetakets representant gikk av med pensjon sommeren 2012 og ny representant kom 

inn her.  

-Styringsgruppeleder ble rådmann i en av de andre deltakerkommunene sommeren 2012, og 

gikk inn i stedet for assisterende rådmann fra denne kommunen. Det kom ikke inn noen ny 

representant fra den andre kommunen. 

-Rådmann i en av de andre kommunene ble avløst av ny rådmann sommeren 2012. 
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-Hovedtillitsvalgt sluttet pga. jobbskifte, ny representant kom inn i mars 2012. 

-Brukerrepresentanten gikk ut ved årsskiftet, ny representant møtte på siste møte. 

I denne fasen hadde styringsgruppen ni møter, prosjektgruppen fire møter, første 

prosessgruppe ni møter og andre prosessgruppe 12 møter. To diagnoserelaterte kurs ble 

avholdt. I tillegg ble det arrangert en åpen erfaringskonferanse.  

Avslutningsfasen var kort og strakte seg fra oktober til desember 2012. Forløpsarbeidet ble 

avsluttet. Kommunene rapporterte om erfaringer med forløpene så langt, men disse var 

begrenset pga. få pasienter, og fordi implementeringen ikke var kommet særlig langt. Det ble 

planlagt og gjennomført sluttkonferanse i desember. Denne var forbeholdt de involverte i 

prosjektet, men med noen eksterne foredragsholdere. Tema i denne fasen var implementering 

og videreføring av erfaringer, samt de stadig tilbakevendende IKT-problemene. 

Styringsgruppe og prosjektgruppe hadde sitt første og eneste fellesmøte 14. desember 2012. 

Dette markerte også avslutningen av prosjektet. Prosjektgruppens medlemmer ønsket å 

fortsette å møtes etter prosjektslutt og dette ble støttet av styringsgruppen. Resterende 

prosjektmidler på ca. kr 300000 ble avsatt til prosjektgruppen for videreføring av sitt nettverk. 

De ble samtidig oppfordret til å arbeide for også å få etablert det tredje pasientforløpet. I 

denne fasen hadde styringsgruppen og prosjektgruppen to møter inklusiv det siste fellesmøtet. 

Oppsummert viser denne oversikten at det gikk ca. tre år fra prosjektets spede idefase høsten 

2009 og til prosjektet avsluttes i desember 2012. Tiden som gikk med til å utvikle prosjektets 

konkretiserte mål, selve pasientforløpene, var 11 måneder. To av tre pasientforløp var da 

ferdig utviklet.  
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Innledningsfase 

Høst 2009 – vår 

2010 

 

Etableringsfase 

Høst 2010 – vår 

2011 

Konkretiserings-

fase 

Høst 2011 

Gjennom- 

føringsfase 

Nov. 2011 – 

okt.2012 

 

Avslutnings-

fase 

Okt. – des. 2012 

 

Aktører:  

3 kommuner, 

Helseforetak og 

Høgskolen. 

Aktører:  

Bykommunen og 

den minste 

kommunen komme 

til.  

Aktører: 

5 kommuner, 

Helse- 

foretaket og 

Høgskolen 

Aktører: 

5 kommuner, 

Helse- 

foretaket, 

Høgskolen 

Aktører: 

5 kommuner, 

Helse- 

foretaket, 

Høgskolen 

Problemstillinger: 

Etablere samarbeid, 

komme 

samhandlings-

reformen i forkjøpet. 

  

Problemstillinger: 

Organisering og  

strukturering 

av prosjektet. 

Problemstillinger: 

Utvelgelse av pas. 

forløp, nødvendig 

kompetanse- 

heving i 

kommunene. 

Problem- 

stillinger: 

Utforme 

pasientforløp, 

IKT-

utfordringer, 

informasjons-

flyt. 

Problem- 

stillinger: 

Implementering 

av pas. forløp og 

videreføring 

av erfaringer. 

Løsninger:  

Utforme mål og 

strategier for 

prosjektet. 

Samarbeid om å 

søke prosjektmidler. 

Løsninger: 

Styringsgruppen 

konstituert.  

Ansatt 

prosjektleder. 

Etablert lokale 

prosjektgrupper.  

Løsninger: 

Kurs i utvikling av 

pasientforløp, 

gjennomføring av 

diagnoserelaterte 

kurs i kommunene. 

Løsninger: 

Prosess-

gruppene 

etableres. 

Hospitering 

på sykehus. 

Løsninger: 

Sluttkonferanse. 

Midler satt av til 

videreføring av 

nettverk og ev. 

3.forløp. 

 

Figur 2: Tidslinje - oppsummert. 
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Prosjektets gang gjennom fasene 

I det følgende vil vi utdype prosjektets gang gjennom de ulike fasene mht. aktører, roller, 

drivkrefter, problemstillinger, løsninger etc.  Denne framstillingen vil i tillegg til 

observasjonsdata og dokumentanalyse, basere seg på intervjudata (Meese 2013).  

Innledningsfasen  

Initiativet ble tatt av rådmannen i den største av landkommunene. Initiativtager sier hun alltid 

følger med på muligheter for nasjonale omstillingsmidler og visste derfor at det var midler på 

vei i forbindelse med Samhandlingsreformen.  

Så for meg, som alltid jakter på omstillingsmidler, var det helt naturlig og nødvendig å se 

på samhandlingsreformen, både fordi at det har med kjernen i pleie- og omsorgstjenestene 

våre å gjøre, og er vi ikke modernisert der, så får kommuneøkonomien problemer. Viktig 

å være utviklingsorientert i tjenestene (Meese 2013, intervju initiativtager). 

Initiativtaker var bevisst på at man måtte opp i format fordi "man får aldri utviklingspenger til 

å drive et lokalt utviklingsarbeid". Om starten sier hun videre "…og så var vi noen som 

snakket sammen". Disse var administrasjonen i helseforetaket og to kommuner til.  

Initiativtaker hadde god kjennskap til disse kommunene og visste at de var 

utviklingsorienterte og i stand til å handle raskt. De tre kommunene hadde dessuten allerde et 

nettverk på rådmannsnivå. Høgskolen ble tidlig kontaktet med tanke på følgeforskning. Alle 

kommunene i regionen ble så orientert og invitert med. Det var viktig å få med bykommunen, 

både fordi kommunen er regionssenter, og fordi den har så mange innbyggere at prosjektets 

format og samlede nedslagsfelt ville bli langt mer omfattende med denne inkludert. Prosjektet 

måtte, ifølge initiativtaker, ha et visst pasientvolum for å kunne realiseres. Bykommunen stilte 

seg først negativ da den hadde et "konkurrerende" samarbeidsprosjekt knyttet til 

Samhandlingsreformen under planlegging, men sluttet seg etter litt bearbeiding til prosjektet. 

Etter en lokal mobilisering kom den minste kommunen med som den siste.  

Initiativtaker utarbeidet, sammen med administrasjonen fra helseforetaket, selve 

prosjektskissen som dannet grunnlag for den første søknaden til Helsedirektoratet i mai 2010. 

Begrepet "pasientforløp" var med fra begynnelsen. Dette var et kjent begrep i helseforetaket, 

men for kommunene var det mest kjent på et "overskriftsnivå". 
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Når en brukte ordet pasientforløp i overskriften i søknaden, så visste en kanskje ikke 

helt omfanget av et pasientforløp. […] skal kommunene gjøre oppgaver som i dag 

gjøres i sykehus, så må en ha et bilde av forløpet, både av hvordan det er og hvordan det 

skal bli. Skal du ha pasienten i fokus så må du ha krysset organisasjonsgrensene. Og det 

var en veldig viktig del av Samhandlingsreformen, at vi skal jobbe på nye måter med 

tydelig pasientfokus (Meese 2013, intervju initiativtager). 

Begrepet pasientforløp "bringer bud om fremtiden", i følge initiativtaker. Man brukte 

utvikling av pasientforløp som metode og koblet det med begrepet breddestrategi. Man 

oppfattet at statlige signaler ga inntrykk av at man måtte "bygge opp store interkommunale 

institusjoner" og at bare kommuner med minst 30 000 innbyggere kunne håndtere reformen 

på en god måte. Det å gå sammen i dette prosjektet var nærmest et mottrekk til en sånn 

tenkning. Man ville med begrepsbruken vise at også små kommuner kunne håndtere dette ved 

å argumentere for en breddestrategi som innebar utvikling av et bredere tilbud både i og 

mellom kommuner. Initiativtakers tanke var primært at "vi må se pasienten gjennom hele 

behandlingskjeden" uten at dette nødvendigvis var knyttet til diagnose. Også for de fleste 

andre i styringsgruppen var begrepet pasientforløp ganske fremmed da det ble etablert i 

prosjektet. 

Begrepet pasientforløp var for meg ganske ukjent. Mer et helseforetaksbegrep enn et 

kommunehelsetjenestebegrep. […] Mulig at det var mer kjent på fagnivåene i 

kommunehelsetjenestene enn på mitt nivå (Meese 2013, intervju kommunalsjef ). 

Begrepet pasientforløp viste seg å være relativt ukjent også på tjenestenivået. "Pasientforløp 

var vel et ikke-ord" sier en sykepleier fra en av kommunene. Likevel var den rådende 

oppfatningen da prosjektet ble presentert for kommunene innledningsvis, at pasientforløp var 

viktig, og at det var dette det skulle dreie seg om.  

Prosjektet var initiert av kommunene selv, men muliggjort på grunn av en varslet reform som 

mobiliserte aktørene og der det fulgte søkbare, statlige utviklingsmidler med. Man så at 

reformen ville ha stor betydning både for kommuner og helseforetak. I innledningsfasen var 

prosjektet avhengig av initiativtagere som fanget opp signaler, gikk aktivt ut og engasjerte, og 

som evnet å utvikle og formulere mål og strategi for prosjektet. 

Da prosjektet fikk midler fra Helsedirektoratet ble det kjørt i gang i full bredde. I denne fasen 

var prosjektet stort sett bare forankret på rådmannsnivå. To av kommunene rapporterte om litt 
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involvering nedover på mellomledernivå i helsesektoren, og flere rapporterte om involvering 

av politisk nivå som etter hvert godkjente tiltaket, men idé og fremdrift lå på rådmannsnivået. 

I denne studien er det for øvrig ikke sett på involvering av politisk nivå.
3
 

Etableringsfasen  

Etableringsfasen startet med at prosjektets styringsgruppe formelt ble nedsatt, og man gikk i 

gang med prosessen med å ansette prosjektleder. Denne tiltrådte fra januar 2011. Nå ble 

oppbygging av organisasjonsstrukturen, det å få oppmerksomhet og oppslutning om 

prosjektet, prioritert. Initiativtaker, leder i styringsgruppen, hadde en viktig rolle i dette. I 

denne fasen ble det etablert lokale prosjektgrupper i de fire landkommunene. Bykommunen 

fikk aldri etablert noen lokal prosjektgruppe, men det ble valgt en lokal prosjektleder til å gå 

inn i prosjektgruppen. Flere av prosjektgruppene i kommunene fikk mandat som også innebar 

å se på strukturen i egen sektor, og å planlegge for innføring av reformen. 

 Det ble arrangert oppstartsmøter i fire av fem kommuner, og man hadde et kick-off- seminar, 

som en arena for motivasjon og for å bygge opp entusiasme rundt prosjektet (Referat 

styringsgruppemøte 23.09.10). Dette ser ut til å ha hatt effekt. I følge en lokal prosjektleder 

var det i deres kommune veldig store forventninger: " Dette var noe stort som kommunen 

skulle være med på" (Meese 2013, intervju med prosjektgruppemedlemmer). Det sies videre 

at man opplevde både prosjektet og den varslede reformen som så stor at "man nesten ikke 

greide å ta det innover seg" og at prosjektet "skulle på en måte være svaret på mye, det at vi 

var med på dette her". Den siste kommunen kom med i prosjektet i denne fasen, men hadde 

blitt informert i regionrådet allerede våren 2010. På spørsmål om hvor mye man visste om 

prosjektet i begynnelsen, sier kommunalsjefen:  

Jeg forstod ganske klart at dette her var innenfor et område som var ganske sentralt i 

Samhandlingsreformen, at det med ansvarsfordeling i forhold til pasientforløpet var 

ganske sentralt i det som på en måte er den nye framtiden vår (Meese 2013, intervju 

kommunalsjef ).  

Man hadde, på samme måte som initiativtager, oppfattet signaler om at bare store kommuner 

ville evne å håndtere samhandlingsreformen. Det er derfor rimelig å anta at dette var et viktig 

incitament for de mindre kommunene til å delta i prosjektet. 

                                                           
3
 Telefonintervjuene i 2013 bekreftet at initiativ i forbindelse med Samhandlingsreformen i stor grad kom fra 

administrativt nivå i kommunene, og at politikerne var lite involvert på dette stadiet. 
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I denne fasen var man tidlig opptatt av forankring og ansvarliggjøring i kommunene. Samtidig 

skulle man tenke samarbeid og nettverksbygging på tvers av kommunegrenser, mellom 

kommuner og foretak og mellom fagprofesjoner. I referat fra styringsgruppen understrekes 

det at dette var kommunenes eget ansvar: 

Partene har selv ansvar for å forankre prosjektet i egen organisasjon og etablere arenaer 

for samhandling på faglig nivå. Herunder å lage prosedyrer (Referat 

styringsgruppemøte 13.08.10).  

Prosjektgruppen ble etablert i slutten av denne fasen og besto av de lokale 

prosjektgruppelederne pluss en representant fra helseforetaket. Det etableres dermed en 

formell link mellom prosjektet og eierkommunene på mellomledernivå.  

Kombinasjonen av en stor og foreløpig uklar helsereform på vei, og deltagelse i dette 

fellesprosjektet med ganske ukjente og uklare begrep som "breddestrategi" og "pasientforløp", 

gjorde at det tok tid for deltakerne både i styringsgruppen og i prosjektgruppen, å sette seg inn 

i hva dette skulle dreie seg om. Prosjektdeltakerne ga uttrykk for at de syntes 

prosjektorganisasjonen var komplisert, og at det tok tid å komme inn i den. En kommentar fra 

en deltaker i prosjektet illustrerer dette: "Forvirrende organisering – flere uklarheter. Hva er 

prosjekt og hva er prosess? "(Meese 2013, intervju prosessgruppedeltakere). Uttalelsen ble 

støttet av flere: "Det var først da vi hadde bestemt pasientforløp at vi fikk en følelse med hva 

vi faktisk skulle jobbe med". Avgjørelsen om hvilke pasientforløp man skulle utvikle skjedde 

først i konkretiseringsfasen. Da hadde flere av de lokale prosjektgruppene vært i gang i 

omtrent et halvt år. Man skilte ikke helt mellom prosjektet og reformen og forberedelsene til 

den, så man diskuterte begge deler på samme møter. For noen ble prosjektet tilnærmet 

kommunens svar på Samhandlingsreformen. 

I denne fasen var styringsgruppen premissleverandør på alle plan, mens prosjektgruppen (og 

særlig prosjektlederen) hadde ansvar for gjennomføring.  

Konkretiseringsfasen  

Nå ble flere ambisjoner i prosjektet konkretisert. Først og fremst vedtok styringsgruppen de 

tre diagnosene prosjektgruppen foreslo å lage pasientforløp til. Også tiltak for 

kompetanseheving ble utformet nå. I samarbeid med høgskolen ble det, som ledd i målet om 

kompetanseheving, planlagt og arrangert kurs og hospitering på sykehus. Styringsgruppen 

opprettholdt sitt grep om prosjektet og godkjente alle trinn i prosessen knyttet til utformingen 
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av mandat, mål, gruppenes møteplaner og sammensetning av prosessgruppe. Også 

prosjektgruppen fikk mandat og definerte oppgaver i forhold til styringsgruppen. 

Styringsgruppen slapp litt taket da den andre prosessgruppen ble planlagt. Igangsettelsen her 

skjedde mer administrativt. Prosjektet fremsto nå med en klar, hierarkisk linjeorganisering, 

der eneste kontakten på prosjektnivå mellom styringsgruppen og prosjektgruppen, og etter 

hvert prosessgruppene, skjedde gjennom prosjektlederens rapporteringer. Det er registrert lite 

debatt rundt dette, men i et intervju med en av enhetslederne i prosjektgruppen, sies det: 

Periodevis var frustrasjonen høy fordi det var en sånn komplisert prosjektorganisering. 

[…] En ting er styringsgruppen, topptung gruppe, og den prosjektledergruppen, og 

samtidig hadde vi prosessveilederne (deltagerne i prosessgruppene) – det var veldig 

nivåpreget, og at de neste prosessveilederne ikke skulle ha noe med de første 

prosessveilederne å gjøre (Meese 2013, intervju lokal prosjektleder).   

Både i styringsgruppen og prosjektgruppen, var det representanten fra helseforetaket med 

erfaring fra utforming av sykehusets pasientforløp, som foredrog om utarbeiding av forløp og 

rolleforståelse ved implementering. Det ble presisert at eierskapet på kommunenivå måtte 

ligge hos ledelsen. Oppsummert fra diskusjon i møtet i styringsgruppen i etterkant sies det at:  

Er ansatte i kommunene klare for å tenke "system"? Eller vil vi fortsette å gjøre det på 

vår måte? […] Forløpene som beskrives forplikter […] Kommunene blir mer lik 

hverandre når forløpene beskrives (Referat styringsgruppemøte 30.09.11).  

I prosjektgruppen diskuterte man hvilken modell man skulle bruke ved utformingen av 

pasientforløpene. Deltagere fra helseforetaket og høgskolen var viktige leverandører av 

innspill da prosjektgruppen diskuterer modellvalg. Det var likevel styringsgruppen som til sist 

skulle beslutte organiseringen av forløpsarbeidet.  

Gjennomføringsfasen 

Dette var fasen da prosessgruppene ble koblet inn som siste trinn i byggingen av den 

hierarkiske strukturen. Her finner vi profesjonene, de som jobber pasientnært, og som skal 

konkretisere begrepet pasientforløp, samt lage kunnskapsbaserte rutiner knyttet til diagnosene. 

De kom sist inn i prosjektet, og var de som skulle gi substans til begrepet. De fleste av dem 

hadde i utgangspunktet liten eller ingen kunnskap om prosjektet som sådant eller 

kjernebegrepene i dette. Det virket ikke som om deltagerne i den andre prosessgruppen var 

noe vesentlig mer orientert enn de som deltok i den første. Kanskje en betegnende 
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observasjon fra en av deltakerne i første prosessgruppe på spørsmål om hva hun syns om 

arbeidsprosessen: "Litt famlende i starten, flere som ikke helt visste hva prosjektet gikk ut på 

og hvilken rolle de skulle ha. Det måtte brukes en del tid på å klargjøre dette" (Meese 2013, 

intervju med prosessgruppedeltakere).  

Samhandlingsreformen ble iverksatt fra 1.januar 2012, og kommunene i prosjektet begynte så 

vidt å få føling med virkninger av denne. De rapporterte særlig om håndtering av 

utskrivningsklare pasienter, finansieringsmodellen, og hvordan dette påvirket de ulike 

kommunenes økonomi. Styringsgruppen ble holdt orientert om pasientforløpsarbeidet via 

prosjektlederen. Utover dette var det ingen oppfølging annet enn det som skjedde på 

kommunenivå. Leder i styringsgruppen oppfordret alle i gruppen til å begynne å forberede 

forankring og implementering av forløpene, men det ble ingen reell drøfting eller 

konkretisering av hvordan dette best kunne gjøres. Det samme gjaldt forslaget om å tenke 

rundt opprettholdelse og videreutvikling av fagnettverkene som nå begynte å ta form gjennom 

prosjektet. Representanten fra høgskolen var opptatt av om overgangen mellom sykehus og 

kommune var så smidig som mulig. Dette var et uttrykt mål, som lå til rådmanns- og 

direktørnivået å behandle, altså styringsgruppenivå, men det ble lite diskusjon rundt dette. 

I prosjektets årsrapport (2011:4), står det om implementeringen av pasientforløp at: "Dette 

forutsetter samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i forhold til utarbeidelse 

av pasientforløp og gjensidighet i kompetanseoverføring mellom kommune og 

spesialisthelsetjenesten slik at forløpene blir gjennomførbare i praksis."  Det å få til denne 

typen systematisering og brobygging mellom nivåene og kommunene imellom har vært lite 

berørt i styringsgruppen. Initiativtaker sier om dette bl.a.: 

Vi har bygd på de faglige nettverkene i bunnen. Både av ledere og av folk som jobber 

klinisk i praksisfeltet. Men hva levekrafta av dette her i etterkant er da, er disse 

nettverkene operative over tid, det vil nå vise seg. […] Forbedringen sitter gjennom 

hvordan vi forbedrer pasientbehandlingen, så jeg ser på en måte ikke kritisk på at det 

ser ut som vi mangler et systemnivå, selv om jeg kan se at på noe av dette her så har vi 

ikke gjort det vi sa. Men jeg tror at det vi har gjort, det bærer kimen i seg til de rette 

tingene hvis vi skal få til innovasjon, nemlig at fagfolk snakker sammen, deler 

kompetanse, praksisnær kunnskap endrer seg, ledere får tillit til hverandre, systemene 

våre åpner seg mer for dialog. Ja, om jeg ikke ser hele resultatet, så ser jeg i hvert fall 
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direkte sporene. Om sporene er dype nok, er jo alltid et spørsmål (Meese 2013, 

intervju initiativtager).  

I denne fasen halvertes møtehyppigheten i prosjektgruppen, mens styringsgruppen 

opprettholdt møtehyppigheten. Styringsgruppen opprettholdt også den formelle 

godkjenningsrollen og vedtok implementeringsplan og høringsplan for forløpene etter hvert 

som de nærmet seg ferdigstillelse. Formalia som dette, og søknader om prosjektmidler, 

regnskap/budsjett og rapporteringer, var det man var opptatt av nå.  

Avslutningsfasen  

Prosessgruppene avsluttet nå sitt arbeid. Styringsgruppen og prosjektgruppen hadde ett møte 

hver før de møttes til et siste felles møte i desember. Da det andre pasientforløpet ble sendt ut 

på høring, oppfordret prosjektleder styringsgruppen til å ha møter med prosjektlederne i 

kommunene, og vise støtte og engasjement i implementeringsarbeidet. Hun ga uttrykk for at 

prosjektgruppen følte seg alene i arbeidet og at styringsgruppen for dem ble for usynlig. Leder 

av styringsgruppen oppfordret kollegiet til "å skjerpe seg" og å etterspørre mer hva som 

skjedde i egen kommune.  

Fordi særlig det andre pasientforløpet hadde trukket ut i tid, ble ikke dette formelt godkjent av 

styringsgruppen før på prosjektets siste møte i desember.  Da skulle også sluttrapport, 

regnskap, samarbeid, samt veien videre behandles. Prosjektgruppen ønsket å opprettholde sitt 

nettverk. Styringsgruppens leder ønsket en formell strukturering av dette nettverksarbeidet, 

med rapportering til rådmann om fremdrift i forløpsarbeidet etc., men holdningen i 

styringsgruppen var at man nå avsluttet prosjektet, og at dette måtte bli opp til de enkelte 

kommunene selv å organisere. Det oppsummeres med at det har vært viktig å bli kjent med 

hverandre, at det gir tillitskapital og at samarbeidet skal fortsette. 

 

Nærmere om arbeidet med utviklingen av pasientforløpene. 

Utgangspunktet for arbeidet med de to pasientforløpene var noe ulikt. Pasientforløp 1, Brudd i 

øvre lårbein, løper fra pasientene skrives ut fra sykehus og til de er ferdig rehabilitert. 

Pasientforløp 2, KOLS, skal forebygge innleggelse på sykehus, samt bidra til å stabilisere 

pasientene ved forverring. Her er det snakk om et mer kontinuerlig forløp over lengre tid. 

Mens forløp 1 har et lineært forløp, kan forløp 2 sies å ha et mer sirkulært forløp. 
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Arbeidsprosessen i prosessgruppe 1 

Mål, mandat og sammensetning av gruppen: 

Følgende mål og mandat for arbeidet ble fattet i tråd med prosjektgruppens møte 21.10.11: 

Mål: "Pasientforløpet skal sikre at kvalitet, kommunikasjon og tjenester er utformet på en slik 

måte at pasienten får de nødvendige tjenester til rett tid, på riktig sted og av kvalifisert 

personale". 

Mandat: "…utforme et helhetlig pasientforløp i overgangen mellom helseforetak og kommune 

for pasienter med brudd i øvre lårbein". 

Prosessgruppen fikk følgende sammensetning: en deltaker fra hver kommune, prosessleder fra 

helseforetaket, sykepleier fra ortopedisk avdeling, brukerrepresentant, samt forløpssansvarlig 

lege. Profesjonssammensetningen i gruppen var som følger: tre fysioterapeuter, fire 

sykepleiere, samt lege. Det kan nevnes at begge prosjektledere, både den faste og vikaren, 

også var sykepleiere, men at den faste prosjektlederen i tillegg hadde juridikum. Gruppen 

besto for øvrig av 9 kvinner og en mann (legen). 

Ut fra denne sammensetningen kan det virke som om sykepleiefaget var dominerende.  

Sykepleierrepresentasjonen fordelte seg mellom kommuner og helseforetak, og framsto 

dermed ikke som enhetlig.  I og med at pasientforløpet skulle knyttes til arbeidet i kommunen, 

var det dermed kommunenes virkelighet som skulle reflekteres. Bare en av sykepleierne 

arbeidet klinisk i en kommune. Dermed framsto fysioterapigruppen, der alle var tilknyttet en 

kommune, som den mest enhetlige gruppen, og ble førende i arbeidet, særlig gjaldt dette i 

starten. 

Lårbeinsgruppa hadde til sammen ni møter, to mer enn planlagt. Ut over møtene, har 

deltakerne deltatt på kurs i utarbeiding av pasientforløp, samt vært på seminar. 

Utvikling av arbeidet i gruppen: 

I første møte ble selve prosjektet, mål og mandatet for gruppen presentert, samt metodikk-

kurset som skulle avholdes i november. I følge innkallingen skulle alle presentere sin 

kommune og hvilken praksis man hadde i behandlingen av denne typen pasienter. Det skulle 

dessuten legges fram en grovskisse til framtidig forløp. Dette var deltakerne tydeligvis ikke 

forberedt på, så dette punktet ble tatt opp igjen på neste møte.  
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I andre møte presenterte så deltakerne sin kommune. Det viste seg å være store ulikheter 

kommunene imellom, særlig gjaldt dette inntak av pasienter i institusjon. Det var en del 

usikkerhet om hvordan prosedyrene og rutinene faktisk fungerte rundt om i kommunene. 

Dette kan skyldes uklare rutiner, men også at fysioterapigruppen ikke hadde noen sentral rolle 

i pasientforflytningen mellom sykehus og sykehjem, og kanskje ikke var godt nok forberedt 

på å redegjøre for dette. Gruppen benyttet "gråpapirmetoden" 
4
 for å beskrive dagens 

situasjon, samt få innspill til gangen i forløpet. Selv om man hadde fått opplæring i denne 

arbeidsmetoden, fungerte det heller dårlig, da gruppen virket usikker og passiv. Om dette 

skyldtes usikkerhet omkring selve metoden, eller om usikkerheten var knyttet til manglende 

kunnskaper og kjennskap til prosedyrene i kommunene, er uvisst. Ledelsen av prosessen 

framsto også som forsiktig for ikke å ta over for mye av styringen. 

Til det tredje møtet hadde prosjektleder og prosesslederen fra helseforetaket laget et "forslag 

til grunnlag for forløp" etter innspill fra det siste møte (referat 12.01.12). Ingen fra 

kommunene hadde vært med på dette arbeidet. I etterkant av møtet ble det sendt ut en 

arbeidsfordelingsliste til deltakerne. 

Til det fjerde møtet sendte prosjektleder ut de ulike utkastene som var utarbeidet av 

deltakerne siden sist. Disse ble gjennomgått og det virket å være mange uklarheter rundt 

eksisterende "forløpsprosesser" i kommunene. Erfaringer fra samhandling med sykehusene 

varierte også mellom kommunene. De sykehusansatte kjente seg ikke helt igjen i alt som ble 

kommentert fra kommunenes side. Gruppen jobbet bra på dette møtet og så ut til å ha funnet 

en god måte å fordele oppgavene på. Til dette møtet hadde prosjektleder også invitert en 

representant for det nyopprettede kommunale inntaksteamet i bykommunen til å informere om 

hvordan de organiserte sitt arbeid. Selv om dette var noe på siden av forløpsarbeidet, ledet det 

til mye diskusjon i gruppen. 

Det femte møtet var utenom møteplanen, og gruppen var nå i ferd med å få dårlig tid. 

Medlemmene hadde jobbet litt i forkant av møtet, men var fremdeles preget av usikkerhet om 

mange ting. Framdriften ble dårlig, pga. lite møte- og ordstyring, og gruppen virket 

utålmodig. 

I sjette møte gikk de så i gang med forløpsarbeidet, og sykepleieren fra sykehuset i 

bykommunen fikk oppgaven med å utforme forløpet teknisk. Det oppsto flere diskusjoner 

                                                           
4
 Metoden går ut på å spenne opp et stort gråpapir på veggen og at gangen i prosessen illustreres ved hjelp av 

gule post-it lapper som limes opp. Metoden krever aktive bidrag fra gruppen underveis. 
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rundt begrepsbruk, referansebruk, henvisning til private aktører, produktreklame, samt 

juridiske spørsmål knyttet til prosedyrebegrepet.  Det ble også satt i gang nye diskusjoner 

rundt grunnleggende problemstillinger som hva man vil med forløpet, hvem som skulle være 

målgruppen, pasient/pårørende eller helsepersonell, og om det skulle være frivillig å bruke det 

osv. Møtet ble preget av mange digresjoner og parallelle diskusjoner i separate grupper. Selv 

om det var enighet om at man begynte å få dårlig tid, virket det å være vanskelig å få til en 

stram styring av arbeidet.  

Det sjuende møtet var også ekstraordinært i forhold til møteplan. Forløpet ble gjennomgått på 

nytt. Her hadde legen en gjennomgang av det medisinskfaglige i tilknytning til forløpet. Dette 

var også kvalitetssikret med ortopedene ved de to sykehusene. Nå begynte diskusjonen rundt 

selve implementeringsprosessen. Det var litt uenighet/uklarhet rundt hvem som skulle ha 

ansvaret for denne. Det ble ytret noe frustrasjon over fravær av interesse fra styringsgruppen, 

og delvis også fra de lokale prosjektgruppene. 

I det åttende møtet tok man en siste gjennomgang av pasientforløpet. Det ble diskutert om 

dette kunne sies å være innovativt. Konklusjonen var nok at dette mer har karakter av en 

beskrivelse og en kvalitetssikring av et forløp. Begrepet "beste praksis" gikk igjen, særlig var 

prosjektleder opptatt av at det gjaldt å komme fram til beste praksis. I dette møtet la også 

prosjektleder fram et utkast til spørreskjema til ansatte i helse- og sosialtjenesten i 

kommunene. Dette hadde ikke vært diskutert eller tatt opp som noe behov tidligere i 

prosessen. Spørreskjemaet ble ikke benyttet. 

Det niende og siste møtet i gruppen ble holdt sammen med prosjektgruppen etter at 

høringsfristen og prøveperioden på 14 dager var over. Man diskuterte her erfaringer og 

respons. Det viste seg å være vanskelig å få legene fra sykehusene til å fylle ut sin del av 

forløpsskjema. Fra kommunenes side var mottakelsen av forløpet positivt, og man mente at 

dette fylte et behov, bortsett fra bykommunen som benyttet seg av et felles skjema for alle 

diagnoser. Oppfølgingsansvaret med bl.a. oppdatering av faktaopplysninger ble diskutert. 

Dette hadde også vært tatt opp tidligere i prosessen, og det var forsøkt ivaretatt ved bl.a. å 

bruke linker til sider som selv oppdaterte opplysningene. Man var i prosessen veldig opptatt 

av at forløpet skulle være kunnskapsbasert. 

Etter dette siste møtet treffes deltakerne igjen på erfaringskonferansen i juni der gruppen har 

en aktiv rolle både ved presentasjon av forløpet og i den praktiske avviklingen av 

konferansen. 
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Oppsummert om arbeidet i prosessgruppe 1: 

Deltakerne i gruppen har i stor grad dradd lasset sammen. Etter en noe famlende start gikk de 

løs på oppgaven med stort engasjement. Fysioterapeutene var den førende profesjonen fra 

starten av. Etterhvert kom sykepleierne sterke inn i arbeidet, og ettersom en av dem fikk i 

oppdrag å utforme forløpet teknisk, fikk hun en mer framskutt plass i gruppen. Legen framsto 

med erfaring og tyngde. Han ble et ankerfeste i gruppen, ut fra profesjon, men også ut fra et 

stort engasjement. Det kan ikke spores noen konflikter mellom profesjoner i gruppen, bortsett 

fra at sykepleierne nok i starten syntes fysioterapeutene tok en vel stor plass i forhold til den 

rollen de var tiltenkt i forløpet. Legen inntok en ledende rolle i gruppen. Brukerrepresentanten 

tok lite del i debatten.   

Sammensetningen av gruppen var preget av at man hadde en stor bykommune og fire mindre 

kommuner. I tillegg til en mer kompleks og uoversiktlig struktur i helse- og sosialtjenestene 

var bykommunen også vertskommune for sykehus. Representanten fra bykommunen hadde 

også en annen rolle og faglig tilnærming enn de øvrige, i og med at hun var 

fagutviklingssykepleier ved et statlig finansiert utviklingssenter for sykehjem. Hun var 

tydeligvis vant til å ha en ledende rolle og fungere som pådriver i mange prosjekt, og inntok 

en sentral rolle i gruppen. Hun brakte med seg problemstillinger fra sitt arbeid, f.eks. satsing 

på ernæring blant eldre, noe som kan sies å være mer løselig knyttet til forløpsarbeidet, men 

som opptok en del tid og oppmerksomhet. På denne måten kom den største kommunen i stor 

grad til å prege fokus og framdrift i gruppen. 

Helseforetaket hadde to medlemmer i gruppen, der den ene var tilknyttet en ortopedisk 

avdeling og den andre hadde prosesserfaring med utvikling av pasientforløp. 

Prosesserfaringen var nyttig, likedan innsyn i arbeidet i en ortopedisk avdeling, en nytte som 

gikk begge veier i og med at man lærte hverandres arbeidshverdag bedre å kjenne. Man 

diskuterte også pasientens overgang mellom sykehus og kommune, og de problemer som 

oppstår der, ikke minst knyttet til manglende IKT-løsninger. Men gruppen hadde verken 

mandat eller myndighet til å gjøre noe med dette. Sett på denne bakgrunn kan man si at 

helseforetakets deltakelse hadde en egenverdi, men det kan stilles spørsmål ved om den var 

nødvendig for å utvikle et godt kommunalt pasientforløp. Alternativt kunne helseforetakets 

kompetanse vært trukket inn på de punkter i prosessen der dette var naturlig. På den annen 

side virket helseforetakets deltakelse i gruppen til å balansere styrkeforholdet, ved å virke som 

motvekt mot den største kommunens noe dominerende rolle. Et argument for å trekke 
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helseforetaket inn i arbeidet, kan også være at dette kan tenkes å lette implementeringen av 

forløpet innad i helseforetaket. Samarbeidet mellom kommuner og helseforetak fungerte godt. 

Arbeidsprosessen i prosessgruppe 2 

Mål, mandat og sammensetning 

Mål og mandat for KOLS-gruppen, var så vidt vi kan se av møtereferatene, ikke diskutert 

hverken i styringsgruppen eller prosjektgruppen. Tanken var antakelig at målformuleringen 

skulle være felles for alle forløpene. Målformuleringen som ble lagt fram på det første møtet i 

KOLS-gruppen (26.01.12) var identisk med det foregående forløpet. På andre møte i KOLS-

gruppen (13.02.12) ble det enighet om følgende mandat: 

  "Gruppen skal utforme et pasientforløp for pasienter med moderat, alvorlig og svært 

alvorlig KOLS. Forløpet skal ivareta pasienter som står i fare for forverring av 

tilstand, og forebygge innleggelse i sykehus, samt oppfølging av pasienter som har 

hatt sykehusopphold. Pasientforløpet avsluttes når pasienten er stabilisert og har fått 

en oppfølgingsplan". 

I det ferdige pasientforløpet var mandatet noe forenklet: 

"Gruppen skal utforme et pasientforløp for pasienter med moderat og alvorlig KOLS 

som står i fare for forverring av tilstand samt forbygge innleggelse i sykehus. 

Pasientforløpet avsluttes når pasienten er stabil og har fått en oppfølgingsplan". 

Det tok tid å få oppnevnt medlemmer til denne gruppen, særlig forløpsansvarlig lege og 

brukerrepresentant. Styringsgruppen vedtok ikke sammensetningen for denne gruppen. Det 

var kommunene selv som utpekte sine representanter. Sammensetningen av gruppen ble som 

følger: en deltaker fra hver kommune (alle sykepleiere), prosessveileder fra helseforetaket og 

forløpssansvarlig lege. Brukerrepresentanten kom først på plass etter to måneder. På slutten 

ble det hentet inn fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier fra lokalsykehusets lungeavdeling. 

Gruppen besto til slutt av ti kvinner og to menn (legen og brukerrepresentanten).  

Utvikling av arbeidet i prosessgruppe 2 

I første møte presenterte deltakerne seg. Møtet var ikke fulltallig. Ingen av kommunenes 

representanter hadde spesifikk erfaring med KOLS, eller noen tydelige formeninger om 

hvordan man skulle arbeide med dette. De fleste KOLS-pasienter treffer man i 
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hjemmetjenesten, mens sykepleierne i gruppen for det meste jobbet i sykehjem, med unntak 

av en representant som hadde jobbet begge steder. Representanten fra helseforetaket med 

forløpserfaring var en tydelig og bestemt deltaker som tok et visst lederansvar.  

Det ble en del diskusjon fram og tilbake før man hadde mandatet klart. Det var meningen å 

presentere sykehusets KOLS-forløp på dette møtet, men pga. tekniske problemer ble dette 

utsatt. Det ble videre vist film om "KOLS-kofferten", en dansk oppfinnelse, som var 

innarbeidet ved distriktsmedisinske senter. 
5
 

I andre møte ble det noe gjentakelse i og med at ikke alle møtte på første møte. Det viste seg å 

være usikkerhet blant representantene om hvilken rolle de skulle fylle, og prosjektleder 

presiserte følgende oppgaver: 

- Skal være med å utforme pasientforløpet 

- Kartlegge egen kommune og presentere funn 

- Rapportere hva som fungerer og ikke i egen kommune 

- Implementering i egen kommune 

- Gjøre andre i kommunen kjent med prosessen 

Man gikk, også i denne gruppen, i gang med å arbeide etter gråpapirmetoden for å kartlegge 

situasjonen i kommunene og planlegge forløpet, men møtte fort på problemer bl.a. med 

hensyn til hvor forløpet begynner og slutter, f.eks. hvor mye forebygging som skulle trekkes 

inn i forløpet, hva legens rolle skulle være, om sykehuset skulle trekkes inn i forløpet osv. 

Heller ikke i denne gruppen virket deltakerne å være særlig godt forberedt til å orientere om 

situasjonen i egen kommune mht. omfanget av KOLS-tilfeller, rutiner, oppfølging, samarbeid 

etc. Prosjektleder var opptatt av "beste praksis", men likevel brukes det erfaringsmaterialet 
6
 

som finnes, i liten grad. Det ble en del famling og liten framdrift. 

Til det fjerde møtet hadde prosjektleder laget og sendt ut et forslag til forløp. Til møtet var 

også et privat firma som hadde utviklet e-kurs knyttet til KOLS invitert. Dette framsto som 

kommersielt og lite relevant for forløpsarbeidet. Til dette møtet var også brukerrepresentanten 

på plass, og det gikk med en del tid til å gjennomgå hans erfaringer med ulike 

rehabiliteringsopplegg. Møtet ble preget av en del tilbakevendende tema fra tidligere møter. 

Det ble liten tid til reelle diskusjoner og bearbeiding av forslaget til forløp som var lagt fram. 

                                                           
5
 Bl.a. Dalane distriktsmedisinske senter 

6
 Bl.a. fra Granheim lungesykehus og Trondheim kommune. 
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I det femte møtet ble noe av arbeidet med forløpet fordelt til kommunens representanter, men 

det ble ikke gjennomført noen fullstendig arbeidsfordeling. Det ble ikke rapportert om 

drøftinger i egne kommuner rundt temaet KOLS. Diskusjonene gikk i ring, og arbeidet virket 

å stå i stampe. 

I det sjette møtet var opprinnelig prosjektleder tilbake, i første omgang kun som observatør. 

Utformingen av det framlagte forløpet tas opp igjen til diskusjon. Representanten med 

forløpserfaring fra sykehuset legger fram et eget forslag. Det var en del uenighet og uklarheter 

knyttet til dette, bl.a. i hvilken grad sykehuset skulle trekkes inn i forløpet og om 

pasientforløpet skulle være standardisert og kunne tilpasses alle kommuner. Prosjektleder var 

klar på det at forløpet skulle være standardisert var mandatet og grunnlaget for søknadene om 

støtte.  Igjen ble grunnleggende spørsmål som målgruppe for forløpet drøftet, et spørsmål som 

egentlig ikke fikk noen endelig avklaring. Andre spørsmål som om kommunene skulle ha et 

KOLS-team/KOLS-kontakt ble tatt opp, noe som også var på siden av forløpsarbeidet. 

Diskusjonen ble springende, med skiftende fokus. 

Sjuende møte ble ledet av den opprinnelige prosjektlederen, og vikaren fungerte som 

sekretær. Prosjektleder skisserte møteplan for høsten. Man måtte være ferdig med forløpet 

innen utgangen av september for å rekke utprøving og høringsrunder før siste møte i 

styringsgruppen i desember. Spørsmålet om å forsterke gruppens sammensetning ble tatt opp i 

dette møtet, selv om man nå var langt ute i forløpsarbeidet. Spørsmålet hadde vært brakt på 

banen tidligere uten at det hadde resultert i noe. Også spørsmålet om frikjøpsordninger for 

medlemmer av gruppen ble tatt opp. Med både prosjektleder og sekretær ble arbeidet mer 

effektivt. I dette møtet ble det arbeidet aktivt og fokusert. Det virket som om den opprinnelige 

prosjektlederen så gruppen med friske øyne og var i stand til å løse opp der gruppen hadde 

kjørt seg fast.  

I det åttende møtet kom det inn to nye faste medlemmer: fysioterapeut og sykepleier fra 

sykehuset. Det ble lagt opp til gruppearbeid to og to og det ble forventet at man arbeidet også 

mellom møtene, med 20 % frikjøp tilsvarte dette en dag i uken. Det ble arbeidet godt i 

gruppene, men denne arbeidsmåten virket ekskluderende på brukerrepresentanten. I dette 

møtet ble også forløpet som noen andre kommuner i regionen hadde utarbeidet sammen med 

helseforetaket, presentert.
 7

 

                                                           
7
 Bl.a. Fræna og Sunndal kommuner. 
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Til det niende møte hadde prosjektleder en klar forventning i innkallingen om at alle måtte 

stille forberedt og ha lest gjennom det gruppene hadde jobbet fram så langt. Hun hadde også 

laget et forslag til nye arbeidsoppgaver for gruppene. Ergoterapeut møtte for første gang på 

dette møtet. Fysioterapeut og ergoterapeut kom fort inn i gruppens arbeid og kom raskt med 

sine bidrag. Med deres inntreden lot gruppen til å ha fått en ny dynamikk, og engasjementet 

ble også stimulert blant de andre deltakerne. I dette møtet ble det jobbet konsentrert selv om 

detaljeringsnivået av og til ble stort. Gruppearbeidsformen fungerte godt og man gjorde store 

framskritt. Møtet hadde av ulike årsaker stort frafall. 

Det tiende møtet var det siste ordinært oppsatte møtet, men prosjektleder varslet allerede nå et 

møte til før det avsluttende møtet sammen med prosjektgruppen. Møtet gjennomgikk 

sykepleiers oppgaver ved stabil fase, videre behandling i sykehjem/hjem og rehabilitering. 

Temaet KOLS-team kom opp igjen, selv om dette tidligere var avvist som urealistisk i små 

kommuner med få fagpersoner med mange oppgaver. Fremdeles gikk diskusjonene ofte ned 

på detaljnivå, uten at prosjektleder slo ned på dette, men hun passet på å delegere oppgaver og 

understreket tidsnøden. 

I det ellevte møtet gjennomgikk prosjektleder forløpet som nå var ferdigstilt etter de siste 

innspillene fra undergruppene. Det ble jobbet aktivt og konsentrert, om enn noe på detaljnivå, 

men mer målrettet. Fysioterapeuten og ergoterapeuten var viktige tilskudd til gruppen og 

hadde åpenbart bred kunnskap om KOLS-pasienter, også om sykepleiedelen av forløpet. 

Det tolvte og siste møtet var et felles møte med prosjektgruppen, men bare tre av kommunene 

stilte med representanter fra prosjektgruppen. Det ble en grundig gjennomgang av hele 

forløpet som tok det meste av dagen. Alle medlemmene gikk gjennom sin del av forløpet, noe 

som nok var nyttig i forhold til presentasjon og videre implementering i egen kommune. Noen 

utfordringer knyttet til dette ble luftet som f.eks. å få legene engasjert.  

Oppsummert om arbeidet i prosessgruppe 2: 

Arbeidet i denne gruppen tok lang tid og omfattet 12 møter. Dette kan ha sammenheng med at 

KOLS-forløpet var mer komplekst å håndtere enn det foregående forløpet. Men det var også 

en del frafall fra møte til møte som gjorde at det ble liten kontinuitet og framdrift. Bare i to 

møter møtte kjernegruppen fulltallig, dvs. representanter fra alle fem kommuner, samt 

helseforetaket og forløpsansvarlig lege. KOLS-gruppen var også større og mer tungrodd enn 

foregående gruppe, og besto etter forsterkninger, og etter at opprinnelig prosjektleder kom 
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tilbake, av hele 13 personer. Mange spørsmål dukket opp igjen fra møte til møte uten at de 

fikk noen egentlig avklaring. Dette gjaldt også grunnleggende spørsmål som f.eks. målgruppe 

for forløpet. Flere av de KOLS-relaterte temaene som ble tatt opp (KOLS-kofferten, e-

læringsopplegg) var interessante i seg selv, men hadde liten betydning for selve 

forløpsarbeidet. Selv om en del erfaringsmateriale fra tilsvarende forløp ble lagt fram, gjorde 

man seg i liten grad nytte av dette. Tendensene til utflyting og avsporing var tydeligere i 

denne gruppen enn i den foregående prosjektgruppen. 

Sammensetningen av gruppen ble noe tilfeldig i og med at hver av kommunene utpekte 

representanter uavhengig av hverandre. Tverrfaglighet var ikke ivaretatt i fra starten av. 

Denne gruppen ble i utgangspunktet kun bestående av sykepleiere. Man opplevde etter hvert 

dette som uheldig, særlig fordi fysioterapi, men også ergoterapi, er viktig for pasienter med 

alvorlig KOLS. Disse profesjonene ble først koblet inn seint i forløpet.  I motsetning til 

lårbeinsgruppa, var det i utgangspunktet heller ikke med sykepleier fra sykehusets 

fagavdeling. De opprinnelige representantene fra kommunene hadde ikke spesiell erfaring fra 

arbeid med KOLS-pasienter, dermed fikk representanten fra sykehuset med forløpserfaring en 

førende rolle, i alle fall i starten av arbeidet. Representanten fra den største kommunen gikk 

igjen i begge gruppene. Her hadde den største kommunen en annen tilnærming enn de mindre 

som valgte forskjellige deltakere ut fra type diagnose. Gjennomgående representasjon i begge 

grupper kunne vært en ressurs, men dette ble ikke tatt opp og det virket ikke som det var noen 

systematisk erfaringsoverføring mellom gruppene. Legen i denne gruppen inntok en mer 

tilbakeholden rolle enn i den første gruppen. Legen hadde også et stort fravær mot slutten av 

arbeidet, men utarbeidet det medisinskfaglige stoffet til forløpet. Brukerrepresentanten var 

mer aktiv enn i det foregående forløpet, men falt likevel noe på siden. Det kan virke som det 

var en kollisjon mellom den kunnskaps- og forskningsbaserte tilnærmingen gruppen inntok, 

og brukerrepresentantens subjektive innspill og erfaringer som vanskelig lot seg generalisere. 

Det viktigste bidraget var kanskje at hans tilstedeværelse virket skjerpende på gruppen i 

forhold til fokus på brukernes behov. Gruppens sammensetning hadde en klar overvekt av 

kvinner, og de mannlige representantene (legen og brukerrepresentanten) fikk ikke noen 

framtredende rolle.  

Prosjektleders grep om dette forløpet virket svakere enn det foregående. Forløpet var mer 

komplisert, gruppen var stor og med manglende erfaring med KOLS, var det lite støtte og 

veiledning å hente. I tillegg kom den manglende kontinuiteten grunnet stort fravær blant 

deltakerne. Det ble en del famling og liten framdrift, og det oppsto etter hvert en slitasje, både 
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på prosjektleder og på gruppen. Med opprinnelig prosjektleder tilbake fikk gruppen en ny giv, 

og i siste del av arbeidet ble det tatt det noen grep som gjorde at gruppen kom i havn innen 

tidsfristen. Det endelige forløpet ble et omfattende arbeid. I og med at prosjektet nå ble 

avsluttet, fikk man en lengre og bedre gjennomført prøveperiode og høringsrunde enn det 

forrige forløpet. 

Sammenligning og vurdering av arbeidet i prosessgruppene 

Ved nybrottsarbeid som dette, vil man ha problemer tidlig i prosessen med å overskue hvilke 

hensyn som blir viktige å ivareta framover. Men noen av de samme problemene later til å gå 

igjen i begge grupper. Det er lite erfaringsoverføring mellom gruppe 1 og 2, og gruppe 2 kom 

dårligere ut mht. måloppnåelse og tidsbruk til tross for erfaringene man hadde høstet. Både 

styringsgruppen og prosjektgruppen la mindre føringer for gruppe 2 enn for gruppe 1. Verken 

mandat, gruppesammensetning eller tidsplan ble lagt fram for styringsgruppen for vedtak, slik 

det ble gjort for den første gruppen. Om det ble forutsatt at man her skulle bygge på erfaringer 

kom ikke eksplisitt til uttrykk.  

Vi finner vi ikke noe i referat fra styringsgruppen eller prosjektgruppen som la føringer på 

sammensetningen av gruppene, ut over at det skulle være en forløpsansvarlig lege og en 

brukerrepresentant. Det viktigste grunnlaget for utvelgelse av representanter var ressurs- og 

bemanningssituasjonen i kommunene, og ellers hvem som hadde muligheter og lyst til å 

engasjere seg. Gruppenes behov for en strategisk sammensatt fagkompetanse ble viet liten 

oppmerksomhet, samtidig lot det til å være et felles prinsipp at representantene skulle ha et 

visst utdanningsnivå med minst en tre-årig profesjonsutdanning. Når tre av kommunene 

valgte å bruke fysioterapeut i den første gruppen, ble denne knappe ressursen "oppbrukt". Slik 

ble det tidlig lagt føringer som ikke var bevisste eller rasjonelle i forhold til gruppenes behov.  

Et annet gjennomgående problem var at representantenes funksjon og rolle ikke lot til å være 

godt nok avklart før gruppene startet opp arbeidet. Representantene møtte ganske "blanke" til 

første møte, slik at det gikk med mer tid til oppstart enn nødvendig. Representantene hadde 

heller ikke gjort "hjemmeleksen" til først møte med å forberede seg på å presentere egne 

kommuner. Dette gjaldt begge grupper. Det kan stilles spørsmål ved om roller og 

forventninger til arbeidet i gruppene hadde blitt tydelig nok kommunisert, eller om en presset 

hverdag i kommunene gjorde at dette var blitt nedprioritert.  Et generelt problem i 

prosjektarbeid, er at deltakerne er deltidsdeltakere med sitt hovedfokus et annet sted. 
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Det var også et gjennomgående problem å opprettholde kontinuiteten i gruppene, særlig i 

gruppe 2, med stort frafall fra møte til møte. At frafallet ble større i gruppe 2, kan nok skyldes 

omstendigheter utenom selve gruppearbeidet og at det var vanskelig å samle en så stor gruppe 

til hvert møte, men det kan også til dels skyldes en fallende motivasjon når arbeidet trakk ut 

og man fikk liten framgang.  

Prosjektlederrollen ble i stor grad bestemmende for gruppearbeidets utvikling. Det skjedde 

her et brudd i kontinuiteten i og med at den opprinnelige prosjektlederen gikk ut i permisjon. 

Vikarierende prosjektleder hadde ikke vært med i den formende fasen av prosjektet og hadde 

dermed begrenset innsyn i det tankegodset som lå til grunn for beslutninger tidlig i prosjektet. 

Siden hun ikke hadde vært med fra starten av, kunne hun lett ta for gitt at grunnleggende 

spørsmål var avklart.  Dette gjaldt f.eks. spørsmålet om målsetting med prosjektet som kom 

opp flere ganger underveis. Arbeidet i gruppene ble til tider preget av et manglende 

overordnet grep, særlig når diskusjonene ble langvarige, delvis gjentakende fra møte til møte, 

uten at det ble tilført noe nytt, og ofte på siden av mandatet. Det lot også til å være vanskelig å 

kombinere en aktiv lederrolle med sekretærfunksjonen, noe som bedret seg da opprinnelig 

prosjektleder kom tilbake og de kunne dele på rollene.  

Kontakt og kommunikasjon både horisontalt og vertikalt i prosjektet var et svakt punkt. På det 

horisontale plan måtte prosessgruppemedlemmene forholde seg både til egne kollegaer og til 

lokal prosjektgruppe, for å gjøre en god jobb. Med det menes at for å kunne utarbeide forløpet 

måtte de bl.a. innhente informasjon om egen kommunes rutiner og prosedyrer, ofte utover 

egne arbeidsoppgaver og tilknytning til enhet/avdeling. Et eksempel er fysioterapeutene som 

normalt ikke kjenner til sykepleierutiner ved inn- og utskriving, eller hva slags kompetanse 

sykepleierstaben ved de ulike enhetene/avdelingene har. Erfaringene med engasjementet fra 

egen kommune var varierende. Man ser ingen tydelige tegn til en begynnende 

kunnskapsdeling utover i prosjektperioden.  

Vertikalt kontakt og kommunikasjon i prosjektet dreide seg om forholdet mellom 

styringsgruppe, prosjektgruppen og prosessgruppene. På prosessgruppenivå ble det tidvis 

uttrykt frustrasjon over manglende interesse og engasjement rundt pasientforløpsarbeidet fra 

prosjektgruppen, styringsgruppen og fra rådmannsnivå i kommunene. Deltakerne i 

prosessgruppene ga uttrykk for at de til en viss grad følte seg overlatt til seg selv, uten særlig 

oppfølging.  
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Deltakerne i prosessgruppene rapporterte imidlertid om god kommunikasjon innad i gruppene 

sine, og at de syntes det hadde vært lærerikt å være med. Den mest fremtredende 

læringseffekten var knyttet til å lære om og av hverandre: "Ga meg utrolig mye å bli kjent 

med, og lære av kollegaer fra andre kommuner. Lærerikt å høre hvordan andre har det og gjør 

det" (Meese 3013, intervju prosessdeltakere). Også selve prosjektarbeidet ga læringseffekter. 

Det viser utsagn som: "Lært å hive meg ut i nye utfordringer." (…) "Sitter personlig igjen 

med mye kunnskap" (Meese 2013, intervju prosessdeltakere). Deltakerne i prosessgruppene 

var også i hovedsak fornøyd med forløpene som ble utviklet. En innvending av mer 

overordnet karakter var knyttet til valget av diagnosebaserte forløp: "Er svært usikker på om 

det er hensiktsmessig å ha diagnoserelaterte forløp. Tenk på alle typer brudd, skader, 

sykdommer… Bedre å finne fellesnevnere enn å lete etter ulikheter" (Meese 2013, intervju 

prosessdeltakere). Denne type diskusjoner lå ikke til prosessgruppenes mandat, selv om den 

nok ble berørt, men det er en relevant refleksjon i en oppsummeringssammenheng, og ikke 

minst i forhold til den videre implementeringen i kommunene.  

Evaluering av prosjektet 

Ved evaluering kan man ta utgangspunkt i ulike perspektiv og modeller.  Et hovedskille går 

mellom formativ og summativ evaluering, der summativ evaluering er opptatt av å summere 

opp og vurdere resultater etter at et prosjekt er avsluttet, mens formativ evaluering har som 

formål å avdekke gangen i gjennomføringen (Tornes 2012). Vi kan videre skille mellom 

resultatorienterte modeller og prosessorienterte modeller.  I de resultatorienterte modellene 

vil man bl.a. være opptatt av om resultatene er i overensstemmelse med de vedtatte 

målsettingene.  I følge prosessorienterte modeller vil aktuelle spørsmål være om 

aktivitetsnivået har vært tilfredsstillende og om det har vært spesielle problemer knyttet til 

gjennomføring av selve prosessen.  

Måloppnåelsesmodellen er en klassisk modell for evaluering der kriteriene for vurdering er 

gitt i og med de oppsatte målene. Problemer med denne modellen kan være at målene er så 

vidt og vagt formulert at de vanskelig kan tjene som rettesnorer for en vurdering eller at 

målene er mange og sprikende. Et slikt perspektiv vil heller ikke fange opp ikke-intenderte 

effekter av et prosjekt.  

I dette prosjektet er målsettingene tydelig formulert og vedtatt av styringsgruppen. Men det 

kan tenkes å være motsetningsforhold mellom hovedmålsettingen og de mange delmålene. Vi 

kan, med utgangspunkt i de formulerte målsettingene, si noe om i hvilken grad prosjektet har 
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lykkes i å oppnå disse, uten at dette kan sies å gi en dekkende vurdering av prosjektet som 

helhet.  

Prosessmodeller vil ha fokus på å følge et tiltak fra idestadiet til det er satt ut i livet og 

inkluderer også ideelt sett brukernes erfaringer med tiltaket. Følgeforskning eller formativ 

evaluering er eksempler på prosessevaluering. I dette prosjektet har vi hatt anledning til å 

følge prosessen fra idestadiet til avslutning.  Dette arbeidsnotatet er et forsøk på å samle 

trådene og summere opp prosjektets gang og erfaringer så langt, og har dermed karakter av en 

summativ evaluering. 

 

Måloppnåelse 

Prosjektets overordnede mål var å utvikle helhetlige pasientforløp. I tillegg var det formulert 

en rekke delmål knyttet til utvikling av system og nettverk for kunnskapsdeling og læring. 

Prosjektets overordnede mål kan ikke fullt ut sies å være oppnådd i og med at ikke alle de tre 

vedtatte pasientforløpene ble realisert innen prosjektperioden. Delmål knyttet til å utvikle mer 

varige system og nettverk for kunnskapsdeling og læring, kan bare delvis sies å være realisert. 

Begrepet breddestrategi var et sentralt begrep i prosjektet. I tillegg til å utvikle et bredere 

tilbud både i og mellom kommunene som deltok i prosjektet, lå det også i dette at 

pasientforløpene skulle kunne fungere som standardiserte modeller til bruk i andre 

kommuner.  Målsettingen inneholdt også formuleringer om å utvikle metoder for innovasjon i 

offentlig sektor, og i helsesektoren spesielt. Målsettingene sett under ett, var kanskje 

urealistiske, tid og ressurser tatt i betraktning. Likevel kan det pekes på trekk ved 

organisasjonsdesign og ledelsesmodell som kan bidra til å forklare manglende måloppnåelse.  

I følge teorier om organisasjonsdesign og læring kan en lærende og kunnskapsutviklende 

organisasjonen sees som en syntese mellom en tradisjonell byråkratisk og hierarkisk 

organisasjonsmodell og en prosjektorganisasjon preget av en flatere struktur, fleksibilitet og 

tverrfaglighet (Nonaka og Takeuchi 1995). I følge teorien består en slik organisasjon av tre 

lag. Sentralt er basisorganisasjonen som står for de daglige, rutinepregede oppgavene. 

Medlemmer fra ulike enhetene i basisorganisasjonen hentes inn for å danne prosjektteam. Når 

prosjektet avsluttes, "overføres" teammedlemmenes nyervervede kunnskap til en 

"kunnskapsbase" før medlemmene går tilbake til basisorganisasjonen. Kunnskapsbasen er 

ikke å forstå som et eget "lag" i organisasjonen, men som innvevd i dens visjoner, kultur og 
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teknologi. Ved sirkulering av mennesker og kunnskap akkumuleres ny kunnskap. 

Mellomledelsen har ifølge disse teoriene en sentral rolle i formidling og kunnskapsbygging, 

de står som brobyggere og "oversettere" mellom visjonære ideal fra det strategiske nivået og 

operative erfaringskunnskaper som blir utviklet på frontlinjenivå. 

Den hierarkiske og formaliserte oppbyggingen av den aktuelle prosjektorganisasjonen 

framstår som en imitasjon av kommunenes egen struktur, og man kan stille spørsmål ved om 

man i tilstrekkelig grad fikk utnyttet de komplementære effektene som ligger i en mer 

fleksibel prosjektorganisering. Prosjektet hadde en komplisert og omfattede 

organisasjonsstruktur som involverte mange deltakere på ulike nivå. Sette i lys av at flere av 

de deltakende kommunene er små med begrensede ressurser, kan det stilles spørsmål ved om 

det var nødvendig med en så omfattende struktur. Tanken bak etablering av lokale 

prosjektgrupper var bl.a. å få til en forankring i kommunene, men deres rolle ble utydelig i og 

med at de hadde en dobbeltrolle både i prosjektet og i kommunene i forberedelsen av 

Samhandlingsreformen generelt. Hvordan prosjektgruppene fungerte internt i de enkelte 

kommunene varierte, bl.a. avhengig av kommunestørrelse og organisering, men det ser ikke 

ut som om deres potensial i prosjektet ble fullt utnyttet (Meese 2013).   

Prosjektgruppen, med utspring i de lokale prosjektgruppene, var ment å ha en viktig 

formidlingsrolle, med kontakt og kommunikasjon både vertikalt mellom de ulike nivåene i 

prosjektet og horisontalt mellom prosjekt og kommunen for øvrig. Prosjektgruppens rolle 

framsto som uklar, også for deltakerne selv. Denne skulle i utgangspunktet utgjøre en "gruppe 

rundt prosjektleder." Seinere ble mandatet utvidet til å bistå egne deltakere i prosessgruppene 

med å utarbeide forløpene. Slik prosjektet utviklet seg fikk dette mellomleddet nærmest ikke 

noen funksjon hverken i prosjektet eller i kommunene, annet enn som støttespillere og 

praktiske tilretteleggere (Ibid.). Dermed ble heller ikke "frontlinjearbeidernes" utfordringer og 

innspill godt nok formidlet oppover til styringsgruppen på toppledernivå. I stedet for å 

involvere prosjektgruppen mer, har man brukt prosjektlederen som sammenbindende element 

mellom nivåene. Dette ble en "tynn streng" for å binde det hele sammen. Kunnskapen 

akkumulert hos prosjektleder bidro heller ikke til å bygge noen kunnskapsbase i 

basisorganisasjonen. M.a.o. ser det ikke ut til at de mulighetene for utvikling som lå i 

prosjektorganisasjonen, ble fullt utnyttet.  

Prosessgruppene som utformet selve pasientforløpene fungerte heller ikke optimalt. En mer 

strategisk sammensetning mht. profesjon og erfaringsbakgrunn, kunne bidratt til større 
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effektivitet i arbeidet. Spørsmålet om gjennomgående representasjon ble f.eks. ikke tatt opp til 

noen prinsipiell diskusjon. Større vekt på forberedelse og tydeligere forventninger til 

gruppemedlemmene hadde gjort at de kom raskere i gang og kunne arbeidet mer effektivt. Vi 

har også registrert en manglende erfaringsoverføring mellom de to prosessgruppene. Selv om 

arbeidet i gruppene delvis var overlappende i tid hadde de lite kontakt med hverandre, ut over 

det som skjedde sporadisk på individnivå ute i kommunene.  

Styringsgruppe/prosjektgruppe utnyttet heller ikke tiden mens prosessgruppene arbeidet til å 

utvikle strukturer, system og modeller som kunne fungere på tvers av organisasjoner, 

forvaltningsnivå og profesjoner, og binde disse sammen, i tråd med prosjektets 

delmålsettinger. Det er også uklart hvilken rolle hhv. prosjektgruppene/prosjektgruppeledene 

og prosessgruppedeltakerne skulle ha i implementeringen av pasientforløpene. Hvordan 

implementeringsansvaret ble fordelt varierte fra kommune til kommune (Ibid.). 

Prosjektledelse er avgjørende for å lykkes. En tydeligere arbeidsfordeling mellom 

styringsgruppe/styringsgruppeleder og prosjektleder, der rollene mer utfylte hverandre, kunne 

bidratt til større effektivitet. Å være prosjektleder i et prosjekt med mange grupper og 

deltakere på ulike nivå og til dels sprikende målsettinger, er krevende. Prosjektleder skulle 

være den sentrale informasjonsformidleren og den som "holdt prosjektet sammen". Dette 

krevde både overblikk og syn for detaljer. Et kompliserende moment her var skifte av 

prosjektleder på et krevende tidspunkt i prosessen. Kanskje aller viktigst var å velge en 

ledelsesmodell som involverte sentrale medlemmer i organisasjonene. I den valgte 

ledelsesmodellen ble mellomlederne, altså prosjektgruppenivået, for lite involvert. 

I hvilken grad prosjektets breddestrategi har lyktes, er det for tidlig å si noe sikkert om, men 

data fra telefonintervju med kommunene i Møre og Romsdal i etterkant av prosjektet kan gi 

en indikasjon på dette.
8
 Her ble det bl.a. spurt om kjennskapen til begrepet pasientforløp, om 

kommunene hadde utviklet eller tatt i bruk pasientforløp og eventuelle konsekvenser av dette. 

Bare 9 av i alt 36 kommuner oppgir på undersøkelsestidspunktet å ha innført pasientforløp. I 

tillegg er det 5 kommuner som oppgir at de har arbeidet med utvikling av forløp eller har 

planer om innføring av forløp. Begrepet lot i liten grad til å gi presise assosiasjoner blant våre 

respondenter. Dette kan selvsagt forklares med at våre respondenter på rådmanns- og 

kommunalsjefsnivå i liten grad hadde kjennskap til detaljer i utformingen av tjenestetilbudet. 

Men heller ikke i små og relativt oversiktlige kommuner, og i tilfeller der tjenesteledere ble 

                                                           
8
 Telefonintervju på rådmannsnivå i perioden 1/1 – 31/10 2013. 
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intervjuet, ga begrepet noen entydig mening for respondentene. "Pasientforløp" ble av mange 

tolket som rutiner av ulike slag, bl.a. for dokumentasjon og oppfølging av utskrivingsklare 

pasienter, og "noe vi alltid har hatt". Flere av våre respondenter i kommunene ga uttrykk for 

at det var liten interesse for å ta i bruk ferdige opplegg. Blant dem som kjente til de konkrete 

pasientforløpene, var det flere som mente at de var altfor omfattende, lite hensiktsmessige og 

vanskelige å bruke i praksis. En respondent uttalte: "Vi fikk presentert et pasientforløp om 

KOLS på 50 sider, det blir altfor omfattende og lite hensiktsmessig i en liten kommune". 

Noen mente pasientforløpene kunne brukes som oppslagsverk, og mente at de kunne virke 

forenklende, selv om de viste seg å være vanskelige å bruke fullt ut. Noen uttalelser kan 

illustrere dette: "Gode oppslagsverk, men ser ikke for meg at dette blir håndterlig i praksis". 

"Vi må tenke individuelt, men det er viktig å ha noen knagger". Flere kommuner, også blant 

dem som selv har vært med på prosjektet, mente at diagnosebaserte pasientforløp ikke var 

hensiktsmessig for kommunene.  

Om prosjektet kan sies å ha bidratt til å utvikle metoder for innovasjon i offentlig sektor og i 

helsesektoren spesielt, slik en av delmålsettingene var formulert, var det delte meninger om 

blant prosjektdeltakerne. Det ble bl.a. diskutert i en av prosessgruppene om selve arbeidet 

med pasientforløpene kunne sies å være innovativt. Man konkluderte med at arbeidet var av 

mer beskrivende karakter og for en stor grad besto i å systematisere allerede eksisterende 

kunnskap. Utvikling av pasientforløp er ikke noe nytt, men det nye kan sies å ligge i en 

tilpasning av et konsept utviklet til bruk i sykehus til det kommunale nivået. Et sykehusbasert 

pasientforløp strekker seg over en begrenset tidsperiode, mens kommunene må tenke bredere, 

mer helhetlig og mye mer langsiktig. Skiftet av navn på det siste pasientforløpet utviklet etter 

prosjektperioden fra "smertelindring ved cancer" til "helhetlig pasientforløp for palliative 

pasienter i kommunehelsetjenesten" kan tyde på at man tenker ut fra bredere pasientgrupper 

og har løsrevet seg mer fra diagnosetenkningen.  

 

Evaluering av prosess 

Vanligvis tenker vi oss at det er en sammenheng mellom prosess og grad måloppnåelse, men 

man kan også vurdere utbyttet av selve prosessen uavhengig av måloppnåelse. Når det gjaldt 

læringsutbytte av prosjektet, varierte dette alt etter om man fokuserte på det individuelle eller 

organisatoriske nivå. Det er ingen tvil om at mange satt igjen med et stort personlig 

læringsutbytte. Kurs og hospitering ble nevnt av mange som svært nyttig og lærerikt.  
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Mht. kommunens læring, var utbyttet mer tvilsomt. Noen kommenterer som gikk på dette: 

"..tror dette er bare nok et prosjekt som de har kommet seg gjennom etter å ha fått tildelt 

midler". Og: "Er mer usikker på om kommunen sitter igjen med noe etter dette" (Meese 2013, 

intervju prosessdeltakere). Men å se egen kommune i lys av andre kan være nyttig, man ser 

hva som fungerer og ikke fungerer: "ser at vi ikke har det så verst allikevel" (Meese 2013, 

intervju prosessdeltakere). Økt samarbeidskompetanse, ble trukket fram som spesielt nyttig 

for de mindre kommunene: "Har lært mye om hva som må være på plass for å drive store 

prosjekt sammen med mange parter. Kommunen har lært noe om hva man kan og må 

samarbeide om og hva man kan håndtere selv" (Meese 2013, intervju med kommunalsjef). 

Foreløpig er det vanskelig å si om kommunene har utviklet bedre metoder for 

kunnskapsdeling og organisatorisk læring.  

Oppsummering/konklusjon 

Det ser ut til å være vanskelig å forene en effektiv gjennomføring av prosjektets 

hovedmålsetting med å utforme de konkrete pasientforløpene, med de mange delmålene i 

prosjektet. Sett i forhold til prosjektets hovedmål, kan det tenkes at en prosjektorganisasjon 

med kun to nivå, styringsgruppe og prosessgrupper, ville gitt bedre betingelser for en effektiv 

utforming av pasientforløp. Gitt at ikke så mye ressurser var bundet opp i de lokale 

prosjektgruppene, hadde man kanskje hatt kapasitet også til å utarbeide det tredje 

pasientforløpet i løpet av prosjektperioden.  

På den annen side var de lokale prosjektgruppene og prosjektgruppenivået nyttig og 

nødvendig for å forankre kunnskapen som ble utviklet i prosjektet. De var viktige med tanke 

på implementeringen av pasientforløpene ved å gjøre disse kjent og berede grunnen i 

kommunene. En for toppstyrt og stam styring ville være til hinder for de lokale 

læringsprosessene. Prosjektet lyktes heller ikke helt med delmålsettingene om å utvikle 

nettverk og metoder for kunnskapsdeling og organisatorisk læring. Dette hang sammen med at 

man ikke evnet å utarbeide en organisasjonsstruktur og ledelsesmodell som sikret god nok 

utveksling av kunnskap fra prosjekt til kommune for videre spredning ut over det individuelle 

nivået. Det kan se ut til at forsøket på å forene ulike hensyn i prosjektet har gjort at hverken 

hovedmål eller delmål fullt ut kan sies å være realisert.  

Deltakelse i prosjektet har imidlertid hatt en egenverdi. Deltakelse i prosjektet synes å ha gitt 

et godt personlig læringsutbytte, men at deltakerne opplevde en noe svak forankring oppover i 

prosjektet og innad i egne kommuner. For å kunne si noe om hvordan kunnskapen som ble 



37 
 

utviklet i prosjektet er videreført i de aktuelle kommunene, må man se på implementeringen, 

og det vil være interessant å foreta nærmere studier av deltakerkommunene over en lengre 

tidsperiode. 
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Vedlegg 1: Pasientforløp 1: Brudd i øvre lårbein. 
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Vedlegg 2: Pasientforløp 2: KOLS 
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